



CONVENIO DE DIFERIMIENTO
AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO



RP-RAN-10-2018-OP-13

CONVENIO DE DIFERIMIENTO, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **RP-RAN-10-2018-OP-13** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI, POR SUS SIGLAS "CESPM", A LA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARÁ "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA POR EL C.P. FRANCISCO JAVIER ORDUÑO VALDÉZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. PAÚL GÓMEZ ROBLES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", Y A QUIENES ACTUANDO EN FORMA CONJUNTA Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. LAS PARTES DECLARAN:

- 1.1 QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, CON FECHA 09 DE ENERO DE 2019 "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **RP-RAN-10-2018-OP-13**, EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN SU CLÁUSULA PRIMERA, CONSISTENTES EN: "EMISOR A PRESIÓN DE 4" DE DIAM. PARA CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".
- 1.2 QUE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO REFERIDO EN LA DECLARACIÓN 1.1 DE ESTE CONVENIO, SE FIJÓ EN SU CLÁUSULA SEGUNDA Y QUE RESULTA SER LA CANTIDAD DE \$360,488.57 M.N. SON: (TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 57/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- 1.3 QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO PRINCIPAL IDENTIFICADO EN LA DECLARACIÓN 1.1 DE ESTE INSTRUMENTO, SE ESTABLECIÓ EN SU CLÁUSULA TERCERA, SIENDO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 14 DE ENERO DE 2019, Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019.
- 1.4 CONFORME A NOTAS DE BITÁCORA Nos. 6, 7 y 8, FOLIO 004 y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 28 DE ENERO DE 2019, SE SOLICITÓ UN DIFERIMIENTO EN EL INICIO DE LA OBRA, POR LA ENTREGA TARDÍA DE ANTICIPO POR LO QUE SIENDO ANALIZADA SU PETICIÓN, SE AUTORIZA EL DIFERIMIENTO.

QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTÍCULO 46 DE SU REGLAMENTO, QUE FUNDA Y MOTIVA LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL PRESENTE

Handwritten signatures and notes:
GOMEZ ROBLES
Recibi Original
13 Feb. 19



CONVENIO DE DIFERIMIENTO
AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO



RP-RAN-10-2018-OP-13

CONVENIO, "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" HAN DETERMINADO LA NECESIDAD DE DIFERIR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL IDENTIFICADO EN LA DECLARACIÓN 1.3 DE ESTE CONVENIO, COMO CONSECUENCIA DE LA ENTREGA TARDIA DEL ANTICIPO, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO SOCN-0026-19, FOLIO 325027, DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE LA CESPM Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL CUAL SE ANEXA AL PRESENTE CONVENIO, FORMANDO PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

- 1.5 POR SU PARTE "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE LOS GASTOS GENERADOS POR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN CUBIERTOS CON RECURSOS PROPIOS DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL, APROBADO AL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, MEDIANTE OFICIO No. SD-OA-031/19 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2019, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL.
- 1.6 QUE SE RECONOCEN RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, RATIFICANDO LAS DECLARACIONES HECHAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. RP-RAN-10-2018-OP-13, EN TODO LO QUE NO SE OPONGAN AL PRESENTE CONVENIO, MISMAS QUE SE DAN POR REPRODUCIDAS PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.
- 1.7 QUE CONOCEN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, MANIFESTANDO "EL CONTRATISTA" QUE ACEPTA PRESENTAR LAS GARANTÍAS QUE CORRESPONDAN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO PRINCIPAL Y LAS LEYES APLICABLES, ASIMISMO QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LAS MISMAS.

DADAS LAS ANTERIORES DECLARACIONES, "LAS PARTES" MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO SUJETÁNDOSE A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA PRESENTÁNDOSE UN DIFERIMIENTO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS POR LA ENTREGA TARDÍA DEL ANTICIPO EL DÍA 25 DE ENERO DE 2019, POR LO QUE LA REFERIDA CLÁUSULA QUEDARÁ COMO SIGUE:

"CLÁUSULA TERCERA". (PLAZO DE EJECUCIÓN)

EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 26 DE ENERO DE 2019 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES.

SEGUNDA. SE OBLIGA A PRESENTAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PLAZO, A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO PRINCIPAL.



SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
Departamento de Control de Obras

CONVENIO DE DIFERIMIENTO
AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO



RP-RAN-10-2018-OP-I3

TERCERA. "LAS PARTES" ACUERDAN EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTÚAN.

CUARTA. "LAS PARTES" CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO SE SUJETAN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, DE LA MATERIA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

ENTERADAS **"LAS PARTES"** DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, QUEDANDO UN TANTO EN PODER DE **"LA CONTRATANTE"** Y UNO EN PODER DE **"EL CONTRATISTA"**, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS TREINTA Y ÚN (31) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2019.

"LA CONTRATANTE"
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

EL CONTRATISTA
YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,

C.A. FRANCISCO JAVIER ORDUÑO VALDÉZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CESPIM

ING. PAÚL GÓMEZ ROBLES
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

ING. EVARISTO VILLA RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS DE LA CESPIM

ING. CARLOS GONZÁLEZ VILLARREAL
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS
DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CESPIM



YURIMURY CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 MADEREROS 1670 LIBERTAD
 MEXICALI BAJA CALIFORNIA MEXICO

RFC: YCOB10327FY6

Telefono: 8383287

CUENTA 099993320010 CUENTA NARANJA NEGOCIOS FULL PESOS

CLABE 058020999933260101

Fecha Inicio 01/01/2019 - Fecha Fin 31/01/2019

De	Descripción	Referencia	Cargos	abonos	Saldo	Concepto
18	IV37703 SPEI, BAJIO, 030020900016291241, YOLANDA BANDERAS REYES, 058-18/01/2019/18- 099IV37703, 4, EST 4 PODER JUD TERRA	SPEI	\$16,415.09		\$10,907.89	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COSTCO GAS MEXI 17/01/2019 CGA	4347983300055564-596342	\$324.71		\$10,583.18	VARIOS
21	SURTIDORA PAZHE 17/01/2019 SPA	4347983300055564-570124	\$1,814.51		\$8,768.67	COMPRA
21	SURTIDORA PAZHE 17/01/2019 SPA	4347983300055564-573017	\$1,673.96		\$7,094.71	COMPRA
21	ASLANT Y REC T 17/01/2019 ART	4347983300055564-569647	\$373.68		\$6,721.03	COMPRA
21	HOME DEPOT 17/01/2019 HDM 00101	4347983300055564-588824	\$1,074.39		\$5,646.64	SUPERMERCADOS
21	OASA MEXICALI 18/01/2019 OAC 55	4347983300055564-617604	\$93.51		\$5,553.13	COMPRA
21	ESTACION ANAHUA 18/01/2019 ACO	4347983300055564-618697	\$2,750.65		\$2,802.48	TRANSPORTE
23	ESTACION MEXICA 22/01/2019 ACO	4347983300055564-609620	\$300.00		\$2,502.48	TRANSPORTE
23	ES CRAL LAZARO 22/01/2019 ACO 0	4347983300055564-842727	\$200.00		\$2,302.48	TRANSPORTE
23	ADMISTR DE SERV 23/01/2019 ASM	4347983300055564-774345	\$185.60		\$2,116.88	COMPRA
25	SPEI PAGO DE COMISION E	2019012540014CONF0007926		\$108,146.57	\$110,263.45	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ADMISTR DE SERV 23/01/2019 ASM IV13437 SPEI, BAJIO, 030020900016291241, YOLANDA	4347983300055564-862122	\$92.80		\$110,170.65	COMPRA
25	BANDERAS REYES, 058-25/01/2019/25- 099IV13437, 01, ESTIMACION CORTE Y ACARREO	SPEI	\$54,716.98		\$55,453.67	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Devolucion SPEI: IV53763 IV53763 SPEI, HSBC, 021180550300039780, COB ESTADO 1	SPEI		\$273.00	\$55,726.67	VARIOS
28	60 TRIMESTRAL, 058-28/01/2019/28- 099IV53763, 29, 01016100009176385000374482 29	SPEI	\$273.00		\$55,453.67	MOVIMIENTO CHEQUES
28	RFC:ACB080121P95 IVA:96.00 (BE) Traspaso		\$1,296.00		\$54,157.67	MOVIMIENTO CHEQUES
28	RENTAS Y SERV 25/01/2019 RSL 0	4347983300055564-939621	\$522.00		\$53,635.67	COMPRA
28	COSTCO GAS MEXI 25/01/2019 CGA	4347983300055564-957393	\$980.62		\$52,655.05	VARIOS
28	EMPRESAS MATCO 26/01/2019 EMA 8	4347983300055564-995541	\$6,716.40		\$45,938.65	COMPRA
28	ADMISTR DE SERV 24/01/2019 ASM	4347983300055564-909227	\$230.56		\$45,688.09	COMPRA
28	ASLANT Y REC T 25/01/2019 ART	4347983300055564-949742	\$2,315.20		\$43,372.89	COMPRA
28	GASOLINERAS EL 28/01/2019 LOMM3	4347983300055564-996935	\$259.79		\$43,113.10	TRANSPORTE
28	SURTIDORA PAZHE 28/01/2019 SPA	4347983300055564-990540	\$60.59		\$43,052.51	COMPRA
28	SURTIDORA PAZHE 28/01/2019 SPA	4347983300055564-001427	\$996.93		\$42,055.58	COMPRA
28	CERRADURAS Y TO 25/01/2019 CTM	4347983300055564-968467	\$290.00		\$41,765.58	COMPRA
28	ESTACION MEXICA 25/01/2019 ACO	4347983300055564-937495	\$1,043.40		\$40,722.18	TRANSPORTE
28	ESTACION ANAHUA 25/01/2019 ACO	4347983300055564-952175	\$174.70		\$40,547.48	TRANSPORTE
28	RENTAS PULAMIDE 28/01/2019 RPI	4347983300055564-998661	\$2,373.82		\$38,173.66	COMPRA
28	ESTACION ANAHUA 28/01/2019 ACO	4347983300055564-988830	\$2,466.10		\$35,707.56	TRANSPORTE
28	ES ISLAS AGRARI 28/01/2019 ACO IV87140 SPEI, BAJIO, 030020900016291241, YOLANDA	4347983300055564-035479	\$200.00		\$35,507.56	TRANSPORTE

OSHA EMISSOR A PRESIÓN DE 4^{ta} PARA COMPAÑIA DE JUSTICIA PENAL FEDERAL
EN MEXICO, S.A. CALIFORNIA, CONTRATO NO. RP-RAN-10-2018
OP-13.

NOTA #5

18- ENERO 2019

SE CONTINUA EN TRÁMITE DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE ANTICIPO
NO OSHA AUN NO SE REALIZA EL PAGO POR LO QUE LA CONTRATISTA
MANTIENE LOS TRABAJOS FISICALES EN CUANTO LE PAGUEN EL
ANTICIPO DE OSHA.

~~OSHA~~

Supervisor de OSHA

Residente de OSHA

NOTA #6

25- ENERO 2019

SE INFORMA MEDIANTE ESTA NOTA DE SITUACIÓN QUE EL DÍA DE
HOY SE REALIZA EL PAGO MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO DEL
ANTICIPO DE LA OSHA POR UN IMPORTE \$ 108,146.57.

~~OSHA~~

Supervisor de OSHA

Residente de OSHA

NOTA #7

28- ENERO 2019

SE INFORMA MEDIANTE ESTA NOTA DE SITUACIÓN QUE LA CONTRATISTA
SOLICITA MEDIANTE OFICIO DE FECHA 20- ENERO 2019 EL DIFERIMIENTO
DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUÉMANO UN NUEVO
PERÍODO DEL 26 ENERO 2019 COMO FECHA DE INICIO Y 24 FEBRERO
DEL 2019 COMO FECHA DE TERMINO.

~~OSHA~~

Supervisor de OSHA

Residente de OSHA

NOTA #8

29- ENERO 2019

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA POR LA SUPERVISOR DE OSHA DE
CESMA EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ENTREGA TRABAJO
DE ANTICIPO QUÉMANO UN NUEVO PERÍODO DEL 26 DE ENERO
AL 24 FEBRERO DEL 2019.

~~OSHA~~

Supervisor de OSHA

Residente de OSHA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

Fecha Inicio: 26-ene.-2019
 Fecha término: 24-feb.-2019
 Hoja: 1

Contrato: RP-BAI-10-2018-OP-43

Obra:

OBRA: "Emitir a presión de 4" de diám. para Centro de Justicia Penal Federal, en Mexicali, Baja California."

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DEL	15/01/2019	01/02/2019	15/02/2019	15/02/2019
AL	31/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	

Clave Descripción Importe Total
Emitir a presión de 4" de diám. para Centro de Justicia Penal Federal, en Mexicali, Baja California.
SUMINISTROS

6000	SUMINISTRO DE TUBERIA P.V.C. HIDRAULICA, CLASE 165 (DR15), CVD, SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-900. INCLUYE: BAJADA, MATERIALES Y EQUIPO PARA FRUSA Y MADRERAS LOCALES, DE 100 MM (4") DE DIAMETRO.	\$ 28,977.15	\$ 18,965.53 65.47%	\$ 18,965.53 65.47%
6000	SUMINISTRO DE CODO DE PVC DE 4"X11.1", SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-900, CLASE 150, DR-18 INCLUYE: ACABOS Y MANGUERAS LOCALES.	\$ 3,208.04	75.17	128.83
6000	SUMINISTRO DE CODO DE PVC DE 4"X11.1", SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-900, CLASE 150, DR-18 INCLUYE: ACABOS Y MANGUERAS LOCALES.	\$ 1,068.88	\$ 475.55 44.51%	\$ 2,659.49 63.33%
6000	SUMINISTRO DE CODO DE PVC DE 4"X11.1", SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-900, CLASE 150, DR-18 INCLUYE: ACABOS Y MANGUERAS LOCALES.	\$ 1,516.47	1.10 \$ 381.86 25.51%	1.59 \$ 676.82 44.67%
6000	SUMINISTRO DE CODO DE PVC DE 4"X11.1", SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-900, CLASE 150, DR-18 INCLUYE: ACABOS Y MANGUERAS LOCALES.	\$ 2,116.79	0.37 \$ 482.71 22.81%	0.63 \$ 833.76 39.41%
6000	SUMINISTRO DE CODO DE HIERRO DUCTIL CON EXTREMOS BORNADOS INCLUYE EMPAQUE DE RESORNO DUREZA 55 A 75 SHORE D DE 3/16" DE ESPESOR ESPECIFICACION ASTM D2000. INCLUYE: FORNELLERIA DE ACERO INOXIDABLE, DE 4"X11.1".	\$ 1,516.47	0.37 \$ 482.71 31.82%	0.63 \$ 833.76 55.13%
6000	SUMINISTRO DE CODO DE HIERRO DUCTIL CON EXTREMOS BORNADOS INCLUYE EMPAQUE DE RESORNO DUREZA 55 A 75 SHORE D DE 3/16" DE ESPESOR ESPECIFICACION ASTM D2000. INCLUYE: FORNELLERIA DE ACERO INOXIDABLE, DE 4"X11.1".	\$ 1,516.47	0.37 \$ 482.71 31.82%	0.63 \$ 833.76 55.13%

Concesionario: YURIMURY CONSTRUCTORA SA DE CV

Firma Apoderado Legal Ing. Paul Gomez Rojas



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

Fecha Inicio: 26-ene.-2019
 Fecha Termino: 24-feb.-2019
 Fecha: 31-ene.-2019
 Hoja: 2

Contrato:

RF-RAN-10-2018-OR-13

Obra:

CERRA: "Erisor a presión de 4" de diám. para Centro de Justicia Penal Federal, en Mexicali, Baja California."

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DEL	16/01/2019	01/02/2019	16/02/2019
AL	31/01/2019	15/02/2019	28/02/2019

Clave	Descripción	Importe Total
0000	ACERO INOXIDABLE DE 4"x21/4"	
0001	SUMINISTRO DE VALVULA DE NO RETORNO DE FIERRO DUCTIL DE 4" EXTREMOS BRIDADOS, MARCA AMERICAN SERRATOR O SIMILAR. INCLUYE DESARQUE Y FORSILLERIA DE ACERO INOXIDABLE ESPECIFICACION AWWA C509 PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 300 PSI.	\$ 6,195.19
0002	SUMINISTRO DE ADAPTADOR BRIDADO DE 4" (160 MM) MARCA BETA IRON MEGAFLANDE SERIE 3100, CON CURVAS DE ANCLAJE, PARA PVC. ESPECIFICACION ANSUAYAWA C111AC111.	\$ 2,245.77
0100	SUMINISTRO DE COTILE ADAPTADOR BRIDADO MARCA ROMAC (KAS8), CON RECURRIMIENTO EPONICO ANTIOSIONANTE, FORSILLERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 30MM(4").	\$ 2,116.89
0110	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO Y 040 MTS DE LONGITUD, FABRICADA CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CONVERTIDAO BRIDADO, CONFORME ANS B16.1 CLASE 115.	\$ 5,969.43
0120	SUMINISTRO DE CARRETE DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO Y 2.41 MTS DE LONGITUD, FABRICADO CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CON EXTREMO BRIDADO, CONFORME ANS B16.1 CLASE 116.	\$ 4,966.42
0130	SEÑALAMIENTO	\$ 8,572.40
0130	RENTA POR SEMANA (MASA 24 HRS) DE SEÑALIZACION DIURNA Y NOCTURNA, CONSISTENTE EN POSTE DE PLASTICO REFLECTANTE (DELINEADOR) CON BASE PARA PAVIMENTO DE LOS MTS DE ALTO PARA CANALIZACION DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIGILANCIA, INCLUYE COLOCACION EN EL SITIO DONDE LO SEÑALQUE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONSERVACION Y RETIRO.	\$ 1,256.99

	DEL	16/01/2019	01/02/2019	16/02/2019
	AL	31/01/2019	15/02/2019	28/02/2019

0001	\$ 2,271.61	\$ 3,972.56	
	36.67%	63.33%	
0002	0.37	0.63	
0001	\$ 323.45	\$ 1,422.32	
	34.87%	63.33%	
0100	1.10	1.90	
	\$ 716.73	\$ 1,340.56	
	36.67%	63.33%	
0110	0.37	0.63	
	\$ 1,963.35	\$ 3,228.78	
	36.67%	63.33%	
0120	0.37	0.63	
	\$ 1,429.32	\$ 3,169.20	
	36.67%	63.33%	
0130	0.37	0.63	
	\$ 1,964.50	\$ 3,329.02	
	22.82%	43.53%	
	\$ 37	\$ 18.23	
	\$ 259.65	\$ 516.26	
	22.52%	45.83%	
	\$ 45.83	\$ 91.57	
		\$ 62.50	

Concesionaria: YURIMURY CONSTRUCTORA SA DE CV

Firma Apoderado Legal Ing. Paul Gomez Robles



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

Fecha inicio: 26-ene.-2019
 Fecha termino: 24-feb.-2019
 Fecha: 31-ene.-2019
 Hoja: 3

Contrato: RP-RAI-10-2018-OP-13
 Obra: Obra: "Entorador a presión de 4" de diam. para Centro de Justicia Penal Federal, en Mexicali, Baja California."

PROGRAMA DE MONITOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DEL	15/01/2019	01/02/2019	16/02/2019
AL	31/01/2019	15/02/2019	28/02/2019

Clave	Descripción	Importe Total	15/01/2019	01/02/2019	16/02/2019
0150	REVESTIR CIMENTACIÓN CON LA LEYENDA "VERIFICACION PARA CASALIFICACION DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD, INCLUYE: COLOCACION EN EL SITIO DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONSERVACION Y RETIRO.	\$ 6,889.48	\$ 1,573.24 22.52%	\$ 3,157.28 45.83%	\$ 2,159.96 31.25%
0161	RENTA DE LETRERO METALICO CON LEYENDA "FORCACION" DE 1.21 M. DE LARGO Y 0.56 M. DE ALTO A BASE DE HORMA Y BASE METALICA, A COLOCAR A UNA ALTURA DE 1.80 M. INCLUYE: COLOCACION EN EL SITIO DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONSERVACION Y RETIRO DEL MISMO, TODO LO ANTERIOR EN LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS DE LA S.C.T. CAPITULO VI.	\$ 3,532.76	\$ 809.01 22.92%	\$ 1,618.17 45.83%	\$ 1,105.58 31.25%
0180	SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y SANITARIO DE 3" A 8" DE Ø, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A SU FORMA ORIGINAL CON PRODUCTO DEL MISMO MATERIAL A MANO HASTA LOS METROS DE PROFUNDIDAD (SOBRE T.M.)	\$ 998.89	\$ 393.52 100.00%	2.00	
0180	RUPTURA Y REPOSICION DE LOSA ANTES DE LA VE DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACABADO DEL MATERIAL DE RESERVENSO A UNA DISTANCIA DE 30 CM. FUERA DE LA OBRA, CELESTO DE 30" EN CADA LOSA, CAMERADO, COLOCACION HALLA ELECTRO SOLIDARIA 6500 10 10 Y DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON TUBO ESCORZA, VIBRADO, ENTIBERADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CON CONCRETO S&M&P F=150 Kg/cm2.	\$ 4,347.07	\$ 862.75 15.58%	\$ 1,471.43 37.30%	\$ 2,012.89 47.45%
0180	RUPTURA Y REPOSICION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACABADO	\$ 54,700.89	\$ 10,371.15 13.32%	\$ 21,937.47 39.89%	\$ 22,792.27 41.57%

Conclusante: YURIMURY CONSTRUCTORA SA DE CV

Firma Apoderado Legal Ing. Paul Gomez Robles



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

Fecha Inicio: 28-ene.-2019
 Fecha Termino: 24-feb.-2019
 Fecha: 31-ene.-2019
 Hoja: 4

Contrato:

RP-RAN-10-2018-OP-15

Obra:

OBRA: "Emisor a presión de 4" de diam. para Centro de Justicia Penal Federal, en Mexicali, Baja California."

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DEL	16/01/2019	01/02/2019	16/02/2019
AL	31/01/2019	15/02/2019	28/02/2019

Clave	Descripción	Importe Total	16/01/2019	01/02/2019	15/02/2019	28/02/2019
0200	REPTURA Y REPOSICION DE GUARNICION TIPO "T" DE CONCRETO EXISTENTE. F=200 Kg.cel. FOR MECANICOS Y O MANUALES. INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACABADO DEL MATERIAL DE DISPONIBILIDAD A UNA DISTANCIA DE 50 CM. FUERA DE LA OBRA. CEMENTO DE 40 Kg. CEMENTO DE 10 Kg. CEMENTO DE 5 Kg. CEMENTO DE 2 Kg. CEMENTO DE 1 Kg. CEMENTO DE 500 G. CEMENTO DE 250 G. CEMENTO DE 125 G. CEMENTO DE 62.5 G. CEMENTO DE 31.25 G. CEMENTO DE 15.625 G. CEMENTO DE 7.8125 G. CEMENTO DE 3.90625 G. CEMENTO DE 1.953125 G. CEMENTO DE 976.5625 G. CEMENTO DE 488.28125 G. CEMENTO DE 244.140625 G. CEMENTO DE 122.0703125 G. CEMENTO DE 61.03515625 G. CEMENTO DE 30.517578125 G. CEMENTO DE 15.2587890625 G. CEMENTO DE 7.62939453125 G. CEMENTO DE 3.814697265625 G. CEMENTO DE 1.9073486328125 G. CEMENTO DE 953.67431640625 G. CEMENTO DE 476.837158203125 G. CEMENTO DE 238.4185791015625 G. CEMENTO DE 119.20928955078125 G. CEMENTO DE 59.604644775390625 G. CEMENTO DE 29.8023223876953125 G. CEMENTO DE 14.90116119384765625 G. CEMENTO DE 7.450580596923828125 G. CEMENTO DE 3.7252902984619140625 G. CEMENTO DE 1.86264514923095703125 G. CEMENTO DE 931.322579690625 G. CEMENTO DE 465.6612898453125 G. CEMENTO DE 232.83064492265625 G. CEMENTO DE 116.415322461328125 G. CEMENTO DE 58.2076612306640625 G. CEMENTO DE 29.10383061533203125 G. CEMENTO DE 14.551915307666015625 G. CEMENTO DE 7.2759576538330078125 G. CEMENTO DE 3.63797882691650390625 G. CEMENTO DE 1.818989413458251953125 G. CEMENTO DE 909.4947398453125 G. CEMENTO DE 454.74736992265625 G. CEMENTO DE 227.373684961328125 G. CEMENTO DE 113.6868424806640625 G. CEMENTO DE 56.84342124033203125 G. CEMENTO DE 28.421710620166015625 G. CEMENTO DE 14.2108553100830078125 G. CEMENTO DE 7.10542765504150390625 G. CEMENTO DE 3.552713827520751953125 G. CEMENTO DE 1.7763569137603759765625 G. CEMENTO DE 888.18236992265625 G. CEMENTO DE 444.091184961328125 G. CEMENTO DE 222.0455924806640625 G. CEMENTO DE 111.02279624033203125 G. CEMENTO DE 55.511398120166015625 G. CEMENTO DE 27.7556990600830078125 G. CEMENTO DE 13.87784953004150390625 G. CEMENTO DE 6.938924765020751953125 G. CEMENTO DE 3.4694623825103759765625 G. CEMENTO DE 1.73473119125518798828125 G. CEMENTO DE 867.367184961328125 G. CEMENTO DE 433.6835924806640625 G. CEMENTO DE 216.84179624033203125 G. CEMENTO DE 108.420898120166015625 G. CEMENTO DE 54.2104490600830078125 G. CEMENTO DE 27.10522453004150390625 G. CEMENTO DE 13.552612265020751953125 G. CEMENTO DE 6.7763061325103759765625 G. CEMENTO DE 3.38815306625518798828125 G. CEMENTO DE 1.694076533127593994140625 G. CEMENTO DE 847.037184961328125 G. CEMENTO DE 423.5185924806640625 G. CEMENTO DE 211.75929624033203125 G. CEMENTO DE 105.879648120166015625 G. CEMENTO DE 52.9398240600830078125 G. CEMENTO DE 26.46991203004150390625 G. CEMENTO DE 13.234956015020751953125 G. CEMENTO DE 6.6174780075103759765625 G. CEMENTO DE 3.30873900375518798828125 G. CEMENTO DE 1.654369501877593994140625 G. CEMENTO DE 827.18236992265625 G. CEMENTO DE 413.591184961328125 G. CEMENTO DE 206.7955924806640625 G. CEMENTO DE 103.39779624033203125 G. CEMENTO DE 51.698898120166015625 G. CEMENTO DE 25.8494490600830078125 G. CEMENTO DE 12.92472453004150390625 G. CEMENTO DE 6.462362265020751953125 G. CEMENTO DE 3.2311811325103759765625 G. CEMENTO DE 1.61559056625518798828125 G. CEMENTO DE 807.791184961328125 G. CEMENTO DE 403.8955924806640625 G. CEMENTO DE 201.94779624033203125 G. CEMENTO DE 100.973898120166015625 G. CEMENTO DE 50.4869490600830078125 G. CEMENTO DE 25.24347453004150390625 G. CEMENTO DE 12.621737265020751953125 G. CEMENTO DE 6.3108686325103759765625 G. CEMENTO DE 3.15543431625518798828125 G. CEMENTO DE 1.577717158127593994140625 G. CEMENTO DE 788.96436992265625 G. CEMENTO DE 394.482184961328125 G. CEMENTO DE 197.2410924806640625 G. CEMENTO DE 98.62054624033203125 G. CEMENTO DE 49.310273120166015625 G. CEMENTO DE 24.6551365600830078125 G. CEMENTO DE 12.32756828004150390625 G. CEMENTO DE 6.163784140020751953125 G. CEMENTO DE 3.0818920700103759765625 G. CEMENTO DE 1.54094603500518798828125 G. CEMENTO DE 770.48236992265625 G. CEMENTO DE 385.241184961328125 G. CEMENTO DE 192.6205924806640625 G. CEMENTO DE 96.31029624033203125 G. CEMENTO DE 48.155148120166015625 G. CEMENTO DE 24.0775740600830078125 G. CEMENTO DE 12.03878703004150390625 G. CEMENTO DE 6.019393515020751953125 G. CEMENTO DE 3.0096967575103759765625 G. CEMENTO DE 1.50484837875518798828125 G. CEMENTO DE 752.48236992265625 G. CEMENTO DE 376.241184961328125 G. CEMENTO DE 188.1205924806640625 G. CEMENTO DE 94.06029624033203125 G. CEMENTO DE 47.030148120166015625 G. CEMENTO DE 23.5150740600830078125 G. CEMENTO DE 11.75753703004150390625 G. CEMENTO DE 5.878768515020751953125 G. CEMENTO DE 2.9393842575103759765625 G. CEMENTO DE 1.46969212875518798828125 G. CEMENTO DE 734.88236992265625 G. CEMENTO DE 367.441184961328125 G. CEMENTO DE 183.7205924806640625 G. CEMENTO DE 91.86029624033203125 G. CEMENTO DE 45.930148120166015625 G. CEMENTO DE 22.9650740600830078125 G. CEMENTO DE 11.48253703004150390625 G. CEMENTO DE 5.741268515020751953125 G. CEMENTO DE 2.8706342575103759765625 G. CEMENTO DE 1.43531712875518798828125 G. CEMENTO DE 717.68236992265625 G. CEMENTO DE 358.841184961328125 G. CEMENTO DE 179.4205924806640625 G. CEMENTO DE 89.71029624033203125 G. CEMENTO DE 44.855148120166015625 G. CEMENTO DE 22.4275740600830078125 G. CEMENTO DE 11.21378703004150390625 G. CEMENTO DE 5.606893515020751953125 G. CEMENTO DE 2.8034467575103759765625 G. CEMENTO DE 1.40172337875518798828125 G. CEMENTO DE 700.88236992265625 G. CEMENTO DE 350.441184961328125 G. CEMENTO DE 175.2205924806640625 G. CEMENTO DE 87.61029624033203125 G. CEMENTO DE 43.805148120166015625 G. CEMENTO DE 21.9025740600830078125 G. CEMENTO DE 10.95128703004150390625 G. CEMENTO DE 5.475643515020751953125 G. CEMENTO DE 2.7378217575103759765625 G. CEMENTO DE 1.36891087875518798828125 G. CEMENTO DE 684.48236992265625 G. CEMENTO DE 342.241184961328125 G. CEMENTO DE 171.1205924806640625 G. CEMENTO DE 85.56029624033203125 G. CEMENTO DE 42.780148120166015625 G. CEMENTO DE 21.3900740600830078125 G. CEMENTO DE 10.69503703004150390625 G. CEMENTO DE 5.347518515020751953125 G. CEMENTO DE 2.6737592575103759765625 G. CEMENTO DE 1.33687962875518798828125 G. CEMENTO DE 668.48236992265625 G. CEMENTO DE 334.241184961328125 G. CEMENTO DE 167.1205924806640625 G. CEMENTO DE 83.56029624033203125 G. CEMENTO DE 41.780148120166015625 G. CEMENTO DE 20.8900740600830078125 G. CEMENTO DE 10.44503703004150390625 G. CEMENTO DE 5.222518515020751953125 G. CEMENTO DE 2.6112592575103759765625 G. CEMENTO DE 1.30562962875518798828125 G. CEMENTO DE 656.48236992265625 G. CEMENTO DE 328.241184961328125 G. CEMENTO DE 164.1205924806640625 G. CEMENTO DE 82.06029624033203125 G. CEMENTO DE 41.030148120166015625 G. CEMENTO DE 20.5150740600830078125 G. CEMENTO DE 10.25753703004150390625 G. CEMENTO DE 5.128768515020751953125 G. CEMENTO DE 2.5643842575103759765625 G. CEMENTO DE 1.28219212875518798828125 G. CEMENTO DE 641.08236992265625 G. CEMENTO DE 320.541184961328125 G. CEMENTO DE 160.2705924806640625 G. CEMENTO DE 80.13529624033203125 G. CEMENTO DE 40.067648120166015625 G. CEMENTO DE 20.0338240600830078125 G. CEMENTO DE 10.01691203004150390625 G. CEMENTO DE 5.008456015020751953125 G. CEMENTO DE 2.5042280075103759765625 G. CEMENTO DE 1.25211400375518798828125 G. CEMENTO DE 626.08236992265625 G. CEMENTO DE 313.041184961328125 G. CEMENTO DE 156.5205924806640625 G. CEMENTO DE 78.26029624033203125 G. CEMENTO DE 39.130148120166015625 G. CEMENTO DE 19.5650740600830078125 G. CEMENTO DE 9.78253703004150390625 G. CEMENTO DE 4.891268515020751953125 G. CEMENTO DE 2.4456342575103759765625 G. CEMENTO DE 1.22281712875518798828125 G. CEMENTO DE 611.48236992265625 G. CEMENTO DE 305.741184961328125 G. CEMENTO DE 152.8705924806640625 G. CEMENTO DE 76.43529624033203125 G. CEMENTO DE 38.217648120166015625 G. CEMENTO DE 19.1088240600830078125 G. CEMENTO DE 9.55441203004150390625 G. CEMENTO DE 4.777206015020751953125 G. CEMENTO DE 2.3886030075103759765625 G. CEMENTO DE 1.19430150375518798828125 G. CEMENTO DE 597.08236992265625 G. CEMENTO DE 298.541184961328125 G. CEMENTO DE 149.2705924806640625 G. CEMENTO DE 74.63529624033203125 G. CEMENTO DE 37.317648120166015625 G. CEMENTO DE 18.6588240600830078125 G. CEMENTO DE 9.32941203004150390625 G. CEMENTO DE 4.664706015020751953125 G. CEMENTO DE 2.3323530075103759765625 G. CEMENTO DE 1.16617650375518798828125 G. CEMENTO DE 583.08236992265625 G. CEMENTO DE 291.541184961328125 G. CEMENTO DE 145.7705924806640625 G. CEMENTO DE 72.88529624033203125 G. CEMENTO DE 36.442648120166015625 G. CEMENTO DE 18.2213240600830078125 G. CEMENTO DE 9.11066203004150390625 G. CEMENTO DE 4.555331015020751953125 G. CEMENTO DE 2.2776655075103759765625 G. CEMENTO DE 1.13883275375518798828125 G. CEMENTO DE 569.08236992265625 G. CEMENTO DE 284.541184961328125 G. CEMENTO DE 142.2705924806640625 G. CEMENTO DE 71.13529624033203125 G. CEMENTO DE 35.567648120166015625 G. CEMENTO DE 17.7838240600830078125 G. CEMENTO DE 8.89191203004150390625 G. CEMENTO DE 4.445956015020751953125 G. CEMENTO DE 2.2229780075103759765625 G. CEMENTO DE 1.11148900375518798828125 G. CEMENTO DE 555.68236992265625 G. CEMENTO DE 277.841184961328125 G. CEMENTO DE 138.9205924806640625 G. CEMENTO DE 69.46029624033203125 G. CEMENTO DE 34.730148120166015625 G. CEMENTO DE 17.3650740600830078125 G. CEMENTO DE 8.68253703004150390625 G. CEMENTO DE 4.341268515020751953125 G. CEMENTO DE 2.1706342575103759765625 G. CEMENTO DE 1.08531712875518798828125 G. CEMENTO DE 542.68236992265625 G. CEMENTO DE 271.341184961328125 G. CEMENTO DE 135.6705924806640625 G. CEMENTO DE 67.83529624033203125 G. CEMENTO DE 33.917648120166015625 G. CEMENTO DE 16.9588240600830078125 G. CEMENTO DE 8.47941203004150390625 G. CEMENTO DE 4.239706015020751953125 G. CEMENTO DE 2.1198530075103759765625 G. CEMENTO DE 1.05992650375518798828125 G. CEMENTO DE 529.68236992265625 G. CEMENTO DE 264.841184961328125 G. CEMENTO DE 132.4205924806640625 G. CEMENTO DE 66.21029624033203125 G. CEMENTO DE 33.105148120166015625 G. CEMENTO DE 16.5525740600830078125 G. CEMENTO DE 8.27628703004150390625 G. CEMENTO DE 4.138143515020751953125 G. CEMENTO DE 2.0690717575103759765625 G. CEMENTO DE 1.03453587875518798828125 G. CEMENTO DE 517.28236992265625 G. CEMENTO DE 258.641184961328125 G. CEMENTO DE 129.3205924806640625 G. CEMENTO DE 64.66029624033203125 G. CEMENTO DE 32.330148120166015625 G. CEMENTO DE 16.1650740600830078125 G. CEMENTO DE 8.08253703004150390625 G. CEMENTO DE 4.041268515020751953125 G. CEMENTO DE 2.0206342575103759765625 G. CEMENTO DE 1.01031712875518798828125 G. CEMENTO DE 505.08236992265625 G. CEMENTO DE 252.541184961328125 G. CEMENTO DE 126.2705924806640625 G. CEMENTO DE 63.13529624033203125 G. CEMENTO DE 31.567648120166015625 G. CEMENTO DE 15.7838240600830078125 G. CEMENTO DE 7.89191203004150390625 G. CEMENTO DE 3.945956015020751953125 G. CEMENTO DE 1.9729780075103759765625 G. CEMENTO DE 9.8648900375518798828125 G. CEMENTO DE 4.93244501877593994140625 G. CEMENTO DE 2.4662225093879699707265625 G. CEMENTO DE 1.23311125469398498536328125 G. CEMENTO DE 616.58236992265625 G. CEMENTO DE 308.291184961328125 G. CEMENTO DE 154.1455924806640625 G. CEMENTO DE 77.07279624033203125 G. CEMENTO DE 38.536398120166015625 G. CEMENTO DE 19.2681990600830078125 G. CEMENTO DE 9.63409953004150390625 G. CEMENTO DE 4.817049765020751953125 G. CEMENTO DE 2.4085248825103759765625 G. CEMENTO DE 1.20426244125518798828125 G. CEMENTO DE 602.18236992265625 G. CEMENTO DE 301.091184961328125 G. CEMENTO DE 150.5455924806640625 G. CEMENTO DE 75.27279624033203125 G. CEMENTO DE 37.636398120166015625 G. CEMENTO DE 18.8181990600830078125 G. CEMENTO DE 9.40909953004150390625 G. CEMENTO DE 4.704549765020751953125 G. CEMENTO DE 2.3522748825103759765625 G. CEMENTO DE 1.17613744125518798828125 G. CEMENTO DE 588.18236992265625 G. CEMENTO DE 294.091184961328125 G. CEMENTO DE 147.0455924806640625 G. CEMENTO DE 73.52279624033203125 G. CEMENTO DE 36.761398120166015625 G. CEMENTO DE 18.3806990600830078125 G. CEMENTO DE 9.19034953004150390625 G. CEMENTO DE 4.5951748825103759765625 G. CEMENTO DE 2.29758744125518798828125 G. CEMENTO DE 576.18236992265625 G. CEMENTO DE 288.091184961328125 G. CEMENTO DE 144.0455924806640625 G. CEMENTO DE 72.02279624033203125 G. CEMENTO DE 36.011398120166015625 G. CEMENTO DE 18.0056990600830078125 G. CEMENTO DE 9.00284953004150390625 G. CEMENTO DE 4.5014248825103759765625 G. CEMENTO DE 2.25071244125518798828125 G. CEMENTO DE 564.18236992265625 G. CEMENTO DE 282.091184961328125 G. CEMENTO DE 141.0455924806640625 G. CEMENTO DE 70.52279624033203125 G. CEMENTO DE 35.261398120166015625 G. CEMENTO DE 17.6306990600830078125 G. CEMENTO DE 8.81534953004150390625 G. CEMENTO DE 4.4076748825103759765625 G. CEMENTO DE 2.20383744125518798828125 G. CEMENTO DE 552.18236992265625 G. CEMENTO DE 276.091184961328125 G. CEMENTO DE 138.0455924806640625 G. CEMENTO DE 69.02279624033203125 G. CEMENTO DE 34.511398120166015625 G. CEMENTO DE 17.2556990600830078125 G. CEMENTO DE 8.62784953004150390625 G. CEMENTO DE 4.3139248825103759765625 G. CEMENTO DE 2.15696244125518798828125 G. CEMENTO DE 540.18236992265625 G. CEMENTO DE 270.091184961328125 G. CEMENTO DE 135.0455924806640625 G. CEMENTO DE 67.52279624033203125 G. CEMENTO DE 33.761398120166015625 G. CEMENTO DE 16.8806990600830078125 G. CEMENTO DE 8.44034953004150390625 G. CEMENTO DE 4.2201748825103759765625 G. CEMENTO DE 2.11008744125518798828125 G. CEMENTO DE 528.18236992265625 G. CEMENTO DE 264.091184961328125 G. CEMENTO DE 132.0455924806640625 G. CEMENTO DE 66.02279624033203125 G. CEMENTO DE 33.011398120166015625 G. CEMENTO DE 16.5056990600830078125 G. CEMENTO DE 8.25284953004150390625 G. CEMENTO DE 4.1264248825103759765625 G. CEMENTO DE 2.06321244125518798828125 G. CEMENTO DE 516.18236992265625 G. CEMENTO DE 258.091184961328125 G. CEMENTO DE 129.0455924806640625 G. CEMENTO DE 64.52279624033203125 G. CEMENTO DE 32.261398120166015625 G. CEMENTO DE 16.1306990600830078125 G. CEMENTO DE 8.06534953004150390625 G. CEMENTO DE 4.0326748825103759765625 G. CEMENTO DE 2.01633744125518798828125 G. CEMENTO DE 504.18236992265625 G. CEMENTO DE 252.091184961328125 G. CEMENTO DE 126.0455924806640625 G. CEMENTO DE 63.02279624033203125 G. CEMENTO DE 31.511398120166015625 G. CEMENTO DE 15.7556990600830078125 G. CEMENTO DE 7.87784953004150390625 G. CEMENTO DE 3.9389248825103759765625 G. CEMENTO DE 1.96946244125518798828125 G. CEMENTO DE 492.18236992265625 G. CEMENTO DE 246.091184961328125 G. CEMENTO DE 123.0455924806640625 G. CEMENTO DE 61.52279624033203125 G. CEMENTO DE 30.761398120166015625 G. CEMENTO DE 15.3806990600830078125 G. CEMENTO DE 7.69034953004150390625 G. CEMENTO DE 3.8451748825103759765625 G. CEMENTO DE 1.92258744125518798828125 G. CEMENTO DE 480.18236992265625 G. CEMENTO DE 240.091184961328125 G. CEMENTO DE 120.0455924806640625 G. CEMENTO DE 60.02279624033203125 G. CEMENTO DE 30.011398120166015625 G. CEMENTO DE 15.0056990600830078125 G. CEMENTO DE 7.50284953004150390625 G. CEMENTO DE 3.7514248825103759765625 G. CEMENTO DE 1.87571244125518798828125 G. CEMENTO DE 468.1823699					

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

Fecha Inicio: 26-ene.-2019
 Fecha Termin: 24-feb.-2019
 Fecha: 31-ene.-2019
 Hoja: 5

Contrato:

RP-SAN-16-2018-OP-43

Obra:

OBRA: "Emisar a presión de 4" de diám. para Centros de Justicia Penal Federal, en Mexicali, Baja California."

PROGRAMA DE MONITOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DEL	16/01/2019	07/02/2019	16/02/2019
AL	31/01/2019	15/02/2019	28/02/2019

Clausa	Descripción	Importe Total	16/01/2019	07/02/2019	16/02/2019
0250	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "A" EN SECO, CONTIGUADO CON MATERIAL BOCOSO DE 0.90 A 2.00 Mts. DE PROFUNDIDAD EN ZONA URBANA, INCLUYE: AFINE, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA ZANJA HASTA LA CORRECTA COLOCACION DE LA TUBERIA.	\$ 10,323.18	\$ 2,769.10 26.83%	\$ 5,538.19 53.69%	\$ 2,015.89 19.57%
0260	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A" EN SECO, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, ASARQUE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y FALDONES, REMOCION, TRASLADOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE 2.90 A 2.00 Mts.	\$ 4,381.04	\$ 1,223.69 28.15%	\$ 2,467.23 56.32%	\$ 689.96 15.57%
0270	FORMACION DE PLANTELAS 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREOS LOCALES, CONSTRUCCION BARRERAS PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MAQUINARIA EN SU COLOCACION, ETC. CON MATERIAL DE BANCO (CIV) GRAVA DE 3/4".	\$ 8,426.36	\$ 1,849.85 21.95%	\$ 3,287.82 39.13%	\$ 3,288.69 39.12%
0280	FORMACION DE PLANTELAS PARA ESTABILIZAR CON MATERIAL TIPO BERRIA O BARRERINTE DE 30 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y/O SELECCION DEL MISMO, CARGA Y ACARREOS LOCALES, ACARREO DEL MATERIAL CON EQUIPO Y A MANO EN SU COLOCACION, CON FREDAZ BOZA RESINO Y DE EMPALME.	\$ 16,421.24	\$ 4,350.79 26.43%	\$ 8,461.56 51.47%	\$ 3,608.89 21.90%
0290	TRAZO, INSTALACION, NIVELACION, JUNTOS Y TUBERIA HIDROSTATICA DE TUBERIA P.V.C. HIDROAULICA, CLASE 165 GRES/CEDO, SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXA C-904 INCLUYE: BARRERA, MATERIALES Y EQUIPO PARA TUBERIA Y MANTENIMIENTOS LOCALES DE 100 MM (4") DE DIAMETRO.	\$ 8,785.55	\$ 2,299.80 26.18%	\$ 4,479.88 50.99%	\$ 2,005.87 22.87%
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES			\$ 72.45	\$ 164.86	\$ 67.67

Concesante: YURIMURY CONSTRUCTORA SA DE CV

Firma Apoderado Legal Ing. Paul Gomez Robles



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

Fecha inicio: 28-ene.-2019
 Fecha termino: 24-feb.-2019
 Fecha: 31-ene.-2019
 Hoja: 6

Contrato: RF-RAN-16-2018-01-13
 Obra: OBRAS DE EMISIÓN DE GAS PARA CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

PROGRAMA DE MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Importe Total	PROGRAMA DE MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS			
			DEL 16/01/2019 AL 31/01/2019	01/02/2019 AL 15/02/2019	16/02/2019 AL 28/02/2019	
0100	INSTALACION DE CODO DE PVC BRIDADO 20" DE 4"X11"5" SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-907, CLASE 150 RING-JOINT DE 18". INCLUYE LONGITUD, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACABRADO A UN KILOMETRO Y MANGORRAS LOCALES, BAJADA DE LA PIEZA Y LUBRICANTE.	\$ 370.80	\$ 255.25 22.58%	\$ 802.22 70.97%	\$ 72.83 6.45%	0.15
0110	INSTALACION DE CODO DE PVC BRIDADO DE 4"X21"5" SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-907, CLASE 150 RING-JOINT DE 18". INCLUYE LONGITUD, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACABRADO A UN KILOMETRO Y MANGORRAS LOCALES, BAJADA DE LA PIEZA Y LUBRICANTE.	\$ 376.80	\$ 168.88 23.17%	\$ 248.90 70.83%	\$ 59.02 15.64%	0.13
0120	INSTALACION DE CODO DE PVC BRIDADO DE 4"X30" SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-907, CLASE 150 RING-JOINT DE 18". INCLUYE LONGITUD, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACABRADO A UN KILOMETRO Y MANGORRAS LOCALES, BAJADA DE LA PIEZA Y LUBRICANTE.	\$ 488.80	\$ 328.23 22.59%	\$ 1,056.59 70.97%	\$ 94.08 6.45%	0.13
0140	INSTALACION DE CODO DE HIERRO DACTIL CON EXTREMOS BRIDADOS INCLUYE EMPAQUE DE NEOPRENO DUREZA 55 A 75 SOBRE D DE 3/16" DE ESPESOR ESPECIFICACION ASTM D2000, INCLUYE FORNELLERIA DE ACERO INOXIDABLE, DE 4"X22"3/4".	\$ 744.48	\$ 217.15 29.17%	\$ 527.34 70.83%	\$ 0.00 0.00%	0.13
0150	INSTALACION DE CODO DE HIERRO DACTIL CON EXTREMOS BRIDADOS INCLUYE EMPAQUE DE NEOPRENO DUREZA 55 A 75 SOBRE D DE 3/16" DE ESPESOR ESPECIFICACION ASTM D2000, INCLUYE FORNELLERIA DE ACERO INOXIDABLE, DE 4"X22"3/4".	\$ 744.48	\$ 217.15 29.17%	\$ 527.34 70.83%	\$ 0.00 0.00%	0.13
0200	INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO DE HIERRO DACTIL DE 4" EXTREMOS BRIDADOS, MARCA AMERICAN SERRI JUBO O SIMILAR, INCLUYE EMPAQUE Y FORNELLERIA DE ACERO INOXIDABLE.	\$ 1,142.14	\$ 324.26 28.37%	\$ 787.76 70.80%	\$ 0.00 0.00%	0.13

Concesionario: YURIMURY CONSTRUCTORA SA DE CV

Firma Autorizado Legal Ing. Paul Gamez Robles



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

Fecha Inicio: 26-ene.-2019
 Fecha término: 24-feb.-2019
 Fecha: 31-ene.-2019
 Hoja: 7

Centro: R3-5AN-10-2019-OF-13

Obra:

OBRA: "Entero a presión de 4" de diám. para Centro de Justicia Penal Federal, en Mexicali, Baja California"

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DEL 15/07/2019 AL 31/07/2019
 DEL 01/02/2019 AL 15/02/2019
 DEL 15/02/2019 AL 28/02/2019

Clave	Descripción	Importe Total	15/07/2019	01/02/2019	15/02/2019	28/02/2019
6270	ESPECIFICACION AVANZA CUBO PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 300 PSI.	\$ 2,233.47	\$ 306.34 13.69%	\$ 1,968.84 70.97%	\$ 184.29 8.45%	\$ 184.29 8.45%
6280	INSTALACION DE ADAPTADOR BRIDADO DE 4" (100 MM) MARCA ERBA IRON MEDIANTE LANZA SERIE 210A CON CARGO DE ANCLAJE PARA PVC. ESTIFICACION ANSIBAWWA C111A2111.	\$ 744.49	0.88	2.13	0.15	0.15
6290	INSTALACION DE CORRE ADAPTADOR BRIDADO MARCA ROMAC P04301 CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO ANTIOXIDANTE, TORNELERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" (12.7MM).	\$ 680.75	\$ 217.15 31.77%	\$ 527.34 77.35%		
6300	INSTALACION DE EXTREMADO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO Y 0.40 MTS DE LONGITUD, FABRICADA CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CON EXTREMOS BRIDADOS, CONFORME ANSI B16.1 CLASE 150.	\$ 893.75	0.28	0.71		
6400	INSTALACION DE CABLETE DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO Y 1.44 MTS DE LONGITUD, FABRICADO CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CON EXTREMOS BRIDADOS, CONFORME ANSI B16.1 CLASE 150.	\$ 893.75	\$ 202.35 22.65%	\$ 491.40 54.99%		
6410	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO INCLuye: PLASTILLA DE CONCRETO SOBRE CUBERA, FABRICACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESMOLDADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTA PARA UNA RESISTENCIA DE F' = 300 Kg/cm ² (REQUIN ANEXO AP-10.7 DE LAS NORMAS TECNICAS VIGENTES).	\$ 200.84	0.29	0.71		
6420	RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERIA HASTA EL LIMBO DEL DIAMETRO EXTERIOR, CON MATERIAL DE BAJICO (CUBO CHAVA DE 3/4" PUESTO EN CUBA, CARGA Y ACABADOS, ACORDADO Y MARCO DE CUBA EN COLOCACION.	\$ 2,785.59	\$ 15.56 0.56%	\$ 1,827.44 65.64%	\$ 842.60 30.28%	\$ 112.99 4.12%
6430	RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERIA HASTA 30 CMOS SOBRE LOMO DE TUBO, CON MATERIAL DE BANCO	\$ 22,099.13	1.37	2.71	1.34	1.34
			\$ 5,645.59 25.50%	\$ 11,291.18 51.16%	\$ 5,132.35 23.26%	\$ 5,132.35 23.26%
			10.81	21.81	9.22	9.22

RELLENOS

Construccion: YURIMURY CONSTRUCTORA SA DE CV

Firma Autorizado Legal Ing. Paul Gomez Robles

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

Fecha Inicio: 26-ene.-2019
 Fecha termino: 24-feb.-2019
 Fecha: 31-ene.-2019
 Hoja: 8

Contrato:
 RP-RAN-10-2018-02-13
 Obra:

OSPA: "Entisar a presión de 4" de diám. para Centro de Justicia Penal Federal, en Mexicalí, Baja California."

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DEB	15/01/2019	01/02/2019	15/02/2019	28/02/2019
AL	31/01/2019	15/02/2019	28/02/2019	

Clave	Descripción	Importe Total
0440	CONSTRUCCION DE MÓDULO EN OBRA, CARGA Y ACEROS, ACCESOS Y HANGAR DE OBRA EN COLOCACION	\$ 1,002.40
0450	SEMANTADO Y COLOCACION DE BARRA DE PVC INDICADORA CON LA LETRA "A" EN LA LINEA DE PRESURAJE SANITARIO ES COLOR VERDE	\$ 8,653.82

PAVIMENTOS

0460	REVISION Y CONSTRUCCION DE BASE HERRALZACA (30 cms.), COMPACTOS, CON MATERIAL PEGRO TAJA Y 1/2" COMPACTADO AL 98% DE S.F.V.S.M., QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA S.C.T. INCLUYE: SUBSTRITO, CARGA Y ACABADO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, PERDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO.	\$ 1,700.43
0470	RIEGO DE IMPREGNACION DE ASFALTO MC-70 EN PROPORCIONES DE 1.5 Lit/m ² COTE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA S.C.T. INCLUYE: ADMISION, CARGA Y ACABADO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, BARRIDO, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACION.	\$ 777.58
0480	RIEGO DE LISA CON ASFALTO MC-800 EN PROPORCIONES 5 Lit/m ² QUE CORRELA CON LAS NORMAS DE LA S.C.T. DEL LOTE BARRIDO, SEMANTADO, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y COLOCACION.	\$ 381.06
0490	CONSTRUCCION DE CARPETA DE 5 cms. DE ESPESOR DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO CON MATERIAL FRETLUGO T.M.A. DE 30" Y UNIMENTO ASFALTICO No. AR-8000 SEGUN ESPECIFICACIONES DE S.C.T.	\$ 6,726.83

Consulante: YURIMURY CONSTRUCTORA SA DE CV

Fierra Apoyatado Legal Ing. Paul Gomez Robles

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

Fecha Inicio: 26-ene.-2019
 Fecha Termina: 24-feb.-2019
 Fecha: 31-ene.-2019
 Hoja: 9

Contrato:

RP-SAJ-10-2018-OP-13

Obra:

CSRA: "Entón a presión de 4" de diám. para Centro de Justicia Penal Fisiol, en Mexicali, Baja California."

PROGRAMA DE MONIOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DEL	16/01/2019	01/02/2019	16/02/2019
AL	31/01/2019	15/02/2019	28/02/2019

Clave	Descripción	Importe Total			
ACARREOS	ENCUENTE, ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES EN DE LA BANTA A LA OBRAS, ELABORACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, TENDIDO, RIVELACION, AFINE Y COMPACTADO AL 100% PRODUCTOR DE 3 CMS DE ESPESOR.	\$ 3,724.88	\$ 654.34 7.50%	\$ 4,798.58 55.00%	\$ 9,271.76 37.50%
1519	CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN EL PRIMER KILOMETRO INCLUYE ABUNDAMIENTO.	\$ 23,945.50	19.87 \$ 2,545.92 7.50%	146.43 \$ 18,670.08 55.00%	95.84 \$ 12,725.60 37.50%
			595.04	1,392.86	2,388.20

Total parcial	\$ 54,807.25	\$ 173,708.61	\$ 72,286.15
Total acumulado	\$ 54,807.25	\$ 227,526.86	\$ 310,766.01
% parcial	20.85%	55.72%	21.42%
% acumulado	20.85%	76.56%	100.00%

Concesionario: YURIMURY CONSTRUCTORA SA DE CV

Firma Aposeñado Legal Ing. Paul Gostez Robles