

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINA DE LICITACIÓN Y CONTRATOS



CONVENIO DE DIFERIMIENTO
AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. RP-RAP-01-2020-OP-13

BAJA CALIFORNIA

CONVENIO DE DIFERIMIENTO, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. RP-RAP-01-2020-OP-13 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI, REPRESENTADA POR EL ING. JOSÉ ARMANDO FERNÁNDEZ SAMANIEGO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATANTE", Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS FERNANDO JÁUREGUI INFANTE, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", Y A QUIENES ACTUANDO EN FORMA CONJUNTA Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. LAS PARTES DECLARAN:

- 1.1. QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, CON FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2020, "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. RP-RAP-01-2020-OP-13, EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN SU CLÁUSULA PRIMERA, CONSISTENTE EN: "TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA"
- 1.2. QUE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO REFERIDO EN LA DECLARACIÓN 1.1 DE ESTE CONVENIO, SE FIJÓ EN SU CLÁUSULA SEGUNDA Y QUE RESULTA SER LA CANTIDAD DE \$2'719,440.00 M.N. (DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- 1.3. QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO PRINCIPAL IDENTIFICADO EN LA DECLARACIÓN 1.1 DE ESTE INSTRUMENTO, SE ESTABLECIÓ EN SU CLÁUSULA TERCERA, SIENDO DE 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA" A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE DICHO CONTRATO EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2020 Y A CONCLUIRLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 13 DE ENERO DE 2021.

CONFORME A NOTA DE BITÁCORA No. 06, FOLIO 004 Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE SOLICITÓ UN DIFERIMIENTO EN EL INICIO DE LA OBRA, POR LA ENTREGA TARDÍA DE ANTICIPO POR LO QUE SIENDO ANALIZADA SU PETICIÓN, SE AUTORIZA EL DIFERIMIENTO.

- 1.4. QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTÍCULO 46 DE SU REGLAMENTO, QUE FUNDA Y MOTIVA LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL PRESENTE CONVENIO, "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" HAN DETERMINADO LA NECESIDAD DE DIFERIR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL IDENTIFICADO EN LA DECLARACIÓN 1.3 DE ESTE CONVENIO, COMO CONSECUENCIA DE LA ENTREGA TARDÍA DEL ANTICIPO, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO SCDT-0071-20, FOLIO 372953, DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TÉCNICO DE LA CESPM Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL CUAL SE ANEXA AL PRESENTE CONVENIO, FORMANDO PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINA DE LICITACIÓN Y CONTRATOS



CONVENIO DE DIFERIMIENTO
AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. RP-RAP-01-2020-OP-13



- 1.5. POR SU PARTE "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA MENCIONADA EN LA DECLARACIÓN 1.1 DE ESTE CONVENIO, PROVIENEN DE RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. SD-OA-192/20 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2020, EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI.
- 1.6. QUE SE RECONOCEN RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, RATIFICANDO LAS DECLARACIONES HECHAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. RP-RAP-01-2020-OP-13, EN TODO LO QUE NO SE OPONGAN AL PRESENTE CONVENIO, MISMAS QUE SE DAN POR REPRODUCIDAS PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.
- 1.7. QUE CONOCEN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, MANIFESTANDO "EL CONTRATISTA" QUE ACEPTA PRESENTAR LAS GARANTÍAS QUE CORRESPONDAN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO PRINCIPAL Y LAS LEYES APLICABLES, ASIMISMO QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LAS MISMAS.

DADAS LAS ANTERIORES DECLARACIONES, "LAS PARTES" MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO SUJETÁNDOSE A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA PRESENTÁNDOSE UN DIFERIMIENTO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS POR LA ENTREGA TARDÍA DEL ANTICIPO EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, POR LO QUE LA REFERIDA CLÁUSULA QUEDARÁ COMO SIGUE:

"CLÁUSULA TERCERA". (PLAZO DE EJECUCIÓN)

EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES.

SEGUNDA. SE OBLIGA A PRESENTAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PLAZO, EN LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO PRINCIPAL.

TERCERA. "LAS PARTES" ACUERDAN EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EXCEPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTÚAN.

9

Handwritten signature and initials.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINA DE LICITACIÓN Y CONTRATOS



CONVENIO DE DIFERIMIENTO
AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. RP-RAP-01-2020-OP-13

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

CUARTA. "LAS PARTES" CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO SE SUJETAN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LOCALES DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, DE LA MATERIA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, QUEDANDO UN TANTO EN PODER DE "LA CONTRATANTE" Y UNO EN PODER DE "EL CONTRATISTA", EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 13 (TRECE) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.

"LA CONTRATANTE"
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
MEXICALI

ING. JOSÉ ARMANDO FERNÁNDEZ SAMANIEGO
DIRECTOR GENERAL DE C.E.S.P.M.

"EL CONTRATISTA"
FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V.

ING. CARLOS FERNANDO JÁUREGUI INFANTE
APODERADO LEGAL

TESTIGOS

LIC. ALFREDO SANTAELLA CANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CESP

ING. JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

En representación del Ing. Martín Rodríguez Moreno subdirector de obras, de acuerdo al Art. 58 del reglamento interno de la CESP, Según oficio DG-2044/20 de fecha 06 de noviembre de 2020.

Mexicali, Baja California, a 13 de noviembre de 2020


**Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Mexicali**

Presente. -

Por medio del presente en relación al contrato No. RP-RAP-01-2020-OP-I3, para la obra denominada "Trabajos de reposición de base hidráulica y carpeta asfáltica (bacheo) en diferentes zonas de la Ciudad, en Mexicali, Baja California", solicito de la manera más atenta el diferimiento del inicio de los trabajos, por el motivo que el pago del anticipo, se realizó el día 13 de noviembre de 2020. Considerando como fecha de inicio el día 14 de noviembre de 2020 y como fecha de terminación el 11 de febrero de 2021.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

Atentamente
FEJAFE Alto Mantenimiento S de RL de CV



Ing. Carlos Fernando Jáuregui Infante
Apoderado legal





ÁREA	DEPTO. DE CONTROL TECNICO
OFICIO	SCDT-0070-20
FOLIO	372947
LUGAR	MEXICALI, B.C.
FECHA	13 DE NOVIEMBRE DE 2020

CARLOS FERNANDO JAUREGUI INFANTE
APODERADO LEGAL
FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V.
CALLE JAZMINES #98-1 C.P. 21210
COLONIA ALAMITOS
CIUDAD.-


Con relación a la obra denominada "Trabajos de reposición de base hidráulica y carpeta asfáltica (bacheo) en diferentes zonas de la ciudad de Mexicali, B.C.", amparada bajo el contrato RP-RAP-01-2020-OP-I3, adjudicada a la empresa FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., que usted representa le informo:

- Atendiendo a su escrito de fecha 13 de noviembre del 2020, donde solicita diferimiento de la obra en mención debido al pago tardío del anticipo realizado en su totalidad el 13 de noviembre del 2020; le informo que por nuestra parte no existe inconveniente, por lo que es procedente su petición.

Debido a lo anterior, queda establecido el nuevo período de ejecución del día 14 de noviembre del 2020 al 11 de febrero del 2021 con un plazo de 90 días naturales, el cual se formalizará mediante el convenio respectivo.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE


JOSÉ DE JESÚS AYALA-QUEZADA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL TÉCNICO

C.c.p.- Luis Mateo Andrade Espinosa, Jefe del Departamento de Control de Obras.- CESPM
C.c.p.- Víctor Antonio Valenzuela Martínez.- Coordinador de Supervisión del Depto. de Construcción.- CESPM
C.c.p.- Mario Flores Beltrán.- Jefe del Depto. de Operación y Manto. De Redes.- CESPM
C.c.p.- Diego Ríos.- Residente de Obra.- CESPM
JJAQ/MFB/clm

BAJA CALIFORNIA




TRABAJOS DE DEPOSICION DE BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA (BACHEO)
EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
CONTRATO N° RP-RAP-01-2020-OF-13.


NOTA # 5

16-OCTUBRE-2020

SE ASIENTA EN BITACORA QUE A LA FECHA LA CONTRATISTA
NO HA RECIBIDO EL PAGO DEL ANTICIPO.



ING. DIEGO RIOS RIOS
RESIDENTE DE SUPERVISION
CESPM




ING. CARLOS FERNANDO JAUREGUI INFANTE
RESIDENTE DE OBRA


NOTA # 6

13-NOVIEMBRE-2020

SE ASIENTA EN BITACORA QUE CON ESTA FECHA 13-NOVIEMBRE 2020
SE LE ENTREGA EL ANTICIPO AL CONTRATISTA CON UN IMPORTE
DE \$ 407,916.00 MONEDA NACIONAL.



ING. DIEGO RIOS RIOS
RESIDENTE DE SUPERVISION
CESPM




ING. CARLOS FERNANDO JAUREGUI INFANTE
RESIDENTE DE OBRA


NOTA # 7

24-NOVIEMBRE-2020

SE RECIBE ESCRITO DEL CONTRATISTA DONDE SOLICITA EL DIFERENCIALMENTO
EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR MOTIVO DEL PAGO DEL
ANTICIPO QUE SE REALIZO EL 13-NOVIEMBRE 2020. CONSIDERANDO FECHA
DE INICIO 14-NOVIEMBRE-2020 Y TERMINA EL 11-FEBRERO-2021, QUEDANDO LOS
90 DIAS NATURALES ASENTADOS EN EL CONTRATO



ING. DIEGO RIOS RIOS
CESPM



ING. CARLOS FERNANDO JAUREGUI INFANTE
RESIDENTE DE OBRA



BancaNet

Imprimir Cerrar

Cta. Maestra - MXN-040

Detalle de la cuenta


Saldo: \$ 408,032.91 Fecha de último movimiento: 24 Nov 2020
Saldo disponible: \$ 408,032.91 Autorizaciones pendientes: \$ 0.00
CLABE: ***886

Movimientos

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24 Nov 2020	000000000284771 PAGO DE SERVICIO 284771 PAGO DE IMPUE AUT. 284771		\$ 6,322.00	\$ 408,032.91
13 Nov 2020	DEPOSITO INTERBANCARIO AUT 110778 Referencia numérica: 9807883 Concepto de pago: ANTICIPO FACTURA B 603	\$ 407,916.00		\$ 414,354.91

Este documento es de carácter informativo, por lo que no tiene validez oficial como comprobante fiscal.
Todos los Derechos Reservados 1998-2020. Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.

Para cualquier duda o aclaración comunícale con nosotros al Tel. 55 1226-3990 ó 800 110 3990.



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS
OFICINA DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE OBRA



CONTRATISTA: FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.

Jazmines No. 98-1 Col. Alamos

OBRA: "TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA"

FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE FEBRERO DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS NATURALES
CONTRATO No. RP-RAP-01-2020-OP-13

CATALOGO DE CONCEPTOS				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.
				P.U. CON LETRA
				IMPORTE

OBRA: "TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA"

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CON MATERIAL PÉTREO T.M.A. 1 ½" COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. CON EQUIPO MECÁNICO (20 CMS. DE ESPESOR), EXCAVACIÓN A MANO O MAQUINA A 25 CMS. DE PROFUNDIDAD, COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 95% PROCTOR, PARA RECIBIR BASE HIDRÁULICA, DEJANDO LA PREPARACIÓN DE 5 CMS. DE ESPESOR, PARA LA COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN (4 DELINEADORES, CINTA DE PLÁSTICO AMARILLA CON LA LEYENDA "PRECAUCIÓN"), RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS.

0010		M2	4,000.00	\$175.38	**CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.**	\$701,520.00
------	--	----	----------	----------	--	--------------

BACHEO, EL CUAL CONSISTEN EN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA AC-20 COMPACTADA, ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO T.M.A. ¾" DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: RIEGO DE LIGA, PERFILADO CON DISCO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, SEÑALIZACIÓN (4 DELINEADORES, CINTA DE PLÁSTICO AMARILLA CON LA LEYENDA "PRECAUCIÓN") Y LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS.

0020		M2	4,000.00	\$454.12	**CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.**	\$1,816,480.00
------	--	----	----------	----------	--	----------------

Total de OBRA: "TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA"

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

\$2,518,000.00

Subtotal de Presupuesto:


DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

\$2,518,000.00

8% IVA \$201,440.00
TOTAL \$2,719,440.00

DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

ING. CARLOS FERNANDO JAUREGUI INFANTE
APODERADO LEGAL



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI


SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS
OFICINA DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE OBRA




CONTRATISTA: FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.
Jazmines No. 98-1 Col. Alamitos
OBRA: "TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO)
EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA"

FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE FEBRERO DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES
CONTRATO No. RP-RAP-01-2020-OP-13

RESUMEN GENERAL DE OBRA		
CLAVE	CONCEPTO	P.U. CON LETRA IMPORTE
1	OBRA: "TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA"	**DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.** \$2,518,000.00
Total de OBRA: "TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA"		
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.		
Total de:		
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.		
Subtotal de Presupuesto:		
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.		
8% IVA \$201,440.00		
TOTAL \$2,719,440.00		
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.		


ING. CARLOS FERNANDO JAUREGUI INFANTE
APODERADO LEGAL



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS
OFICINA DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE OBRA



CONTRATISTA: FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.

Jazmines No. 98-1 Col. Alamillos

OBRA: "TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD, EN

FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE FEBRERO DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS NATURALES
CONTRATO No. RP-RAP-01-2020-OP-13

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	nov-20 14/Nov - 28/Nov	nov-20 29/Nov - 13/Dic	dic-20 14/Dic - 28/Dic	dic-20 29/Dic - 12/Ene	ene-21 13/Ene - 27/Ene	feb-21 28/Ene - 11/Feb
-------	----------	--------	----------	---------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

OBRA: "TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA"


0010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CON MATERIAL PÉTREO T.M.A. 1 ½" COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. CON EQUIPO MECÁNICO (20 CMS. DE ESPESOR), EXCAVACIÓN A MANO O MAQUINA A 25 CMS. DE PROFUNDIDAD, COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 95% PROCTOR, PARA RECIBIR BASE HIDRÁULICA, DEJANDO LA PREPARACIÓN DE 5 CMS. DE ESPESOR, PARA LA COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN (4 DELINEADORES, CINTA DE PLÁSTICO AMARILLA CON LA LEYENDA "PRECAUCIÓN"), RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS.	M2	4,000.00	\$701,520.00	\$111,031.32 633.09	\$ 111,031.32 633.09	\$ 121,126.20 690.65	\$ 121,126.20 690.65	\$ 121,126.20 690.65	\$ 116,078.76 661.87
------	--	----	----------	--------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

0020	BACHEO, EL CUAL CONSISTEN EN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA AC-20 COMPACTADA, ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO T.M.A. ¾" DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: RIEGO DE LIGA, PERFILADO CON DISCO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, SEÑALIZACIÓN (4 DELINEADORES, CINTA DE PLÁSTICO AMARILLA CON LA LEYENDA "PRECAUCIÓN") Y LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS.	M2	4,000.00	\$1,816,480.00	\$ 287,498.83 633.09	\$ 287,498.83 633.09	\$ 313,637.98 690.65	\$ 313,637.98 690.65	\$ 313,637.98 690.65	\$ 300,568.40 661.87
------	--	----	----------	----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

TOTAL DE OBRA: "TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA"

\$2,518,000.00 \$398,530.15 \$434,764.18 \$434,764.18 \$416,647.16

ING. CARLOS FERNANDO JAUREGUI INFANTE
APODERADO LEGAL



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI


SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS
OFICINA DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE OBRA



CONTRATISTA: FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.
Jazmines No. 98-1 Col. Alamitos
OBRA: "TRABAJO DE REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y CARPETA
ASFÁLTICA (BACHEO) EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD, EN

FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE FEBRERO DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES
CONTRATO No. RP-RAP-01-2020-OP-13

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	nov-20 14/Nov - 28/Nov	nov-20 29/Nov - 13/Dic	dic-20 14/Dic - 28/Dic	dic-20 29/Dic - 12/Ene	ene-21 13/Ene - 27/Ene	feb-21 28/Ene - 11/Feb
	TOTAL PARCIAL				\$398,530.15	\$398,530.15	\$434,764.18	\$434,764.18	\$434,764.18	\$416,647.16
	TOTAL ACUMULADO				\$398,530.15	\$797,060.30	\$1,231,824.48	\$1,666,588.66	\$2,101,352.84	\$2,518,000.00
	% PARCIAL				16%	16%	17%	17%	17%	17%
	% ACUMULADO				16%	32%	49%	66%	83%	100%
	SUBTOTAL			\$2,518,000.00	\$398,530.15	\$398,530.15	\$434,764.18	\$434,764.18	\$434,764.18	\$416,647.16
	8% IVA			\$201,440.00	\$31,882.41	\$31,882.41	\$34,781.13	\$34,781.13	\$34,781.13	\$33,331.77
	TOTAL			\$2,719,440.00	\$430,412.56	\$430,412.56	\$469,545.31	\$469,545.31	\$469,545.31	\$449,978.93


ING. CARLOS FERNANDO JAUREGUI INFANTE
APODERADO LEGAL