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TITULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 
  

CAPITULO UNICO 
  

ARTICULO 1.- En todos los casos en que este Reglamento haga referencia a:  
  
I.- La Ley, se entenderá que se trata de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, 

Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; 
  
II.- El Reglamento, se entenderá que se trata del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Baja California, y 

  
III.- Las Reglas Generales, se entenderá que se trata de las Reglas Generales para la 

Contratación y Ejecución de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, las que tienen por objeto uniformar 
los criterios y procedimientos para la contratación y ejecución de la obra pública y los servicios 
relacionados con la misma. 

  
ARTICULO 2.- Cuando los Poderes Legislativo y Judicial lleven a cabo obras públicas, 

equipamientos, suministros y servicios relacionados con la misma, se sujetarán, en su caso a 
las disposiciones de la Ley, el Reglamento, a las Reglas Generales y a las disposiciones que 
sobre la materia expida la Dirección en los términos del Artículo 8 de la Ley. 

  
ARTICULO 3.- En la contratación y ejecución de las obras públicas y servicios 

relacionados  con la misma, las dependencias y entidades, se sujetarán estrictamente a las 
bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley, el Reglamento, las Reglas Generales 
y demás disposiciones administrativas que sobre la materia expida la Dirección. 

  
En la contratación y ejecución de equipamientos y suministros, las dependencias y 

entidades los considerarán como tales cuando estos no incluyan la instalación. De comprender 
esto último se considerará obra pública. 

  
ARTICULO 4.- Para los efectos de la aplicación del Reglamento se entenderá por: 
  
I.- Acta circunstanciada: documento oficial que contiene en detalle los datos 

obtenidos con motivo de la verificación de cualquiera de los procesos de ejecución de la obra 
pública. 

  
II.- Asesorías y consultorías especializadas: son las que se refieren a cuestiones de 

tipo jurídico, contable y administrativo; 
  
III.- Cargos adicionales: son las erogaciones que realiza el contratista por estipularse 

expresamente en las bases de licitación o en el contrato como obligaciones adicionales, así 
como los impuestos, derechos locales y federales que no estén comprendidos dentro de los 
cargos directos, indirectos, costo por financiamiento, utilidad, y que están referidos al costo 
total facturado; 

  
IV.- Comité de Evaluación Técnica: es el cuerpo colegiado ante el cual será 

presentada la propuesta técnica en el proceso de selección de contratistas en materia de 
consultoría o servicios profesionales; 



  
V.- Comité Intersectorial Consultivo de la Obra Pública en el Estado: es el órgano 

de regulación, asesoría y consulta para el establecimiento de objetivos, políticas, prioridades y 
metas en la materia; 

  
VI.- Concepto de trabajo: es el conjunto de operaciones y materiales que de acuerdo 

con las normas y especificaciones respectivas, integran cada una de las partes en que se 
dividen convencionalmente los estudios y proyectos, la ejecución y equipamiento de las obras, 
la puesta en servicio, su conservación o mantenimiento y la supervisión de estos trabajos con 
fines de medición y pago;  

  
VII.- Costo directo: son los cargos al concepto de trabajo, que se derivan de las 

erogaciones de mano de obra, incluyendo prestaciones y derechos que señalen las leyes 
respectivas, así como también materiales, maquinaria, herramienta, equipo de seguridad, otros 
insumos y patentes en su caso, destinados exclusivamente a realizar el concepto de trabajo; 

  
VIII.- Costo indirecto: son los gastos de carácter general no incluidos en los cargos 

directos en que deba incurrir el contratista para la ejecución de los trabajos y que se distribuyen 
en proporción a ellos para integrar el precio unitario; 

  
IX.- Costo indirecto de administración central: es la suma de gastos que por su 

naturaleza, son de aplicación al costo directo de todas las obras ejecutadas en el año fiscal 
correspondiente.  Este costo será determinado porcentualmente y será sumado al costo 
directo; 

  
X.- Costo indirecto de administración de obra: es la suma de los gastos que por su 

naturaleza, son aplicables a todos los conceptos de una obra en especial.  Este costo será 
determinado porcentualmente y será sumado al costo directo. Para el caso de Supervisión de 
Obras Públicas, este costo indirecto se podrá integrar al costo directo, de cada supervisión, en 
su caso; 

  
XI.- Costo unitario: en obras por administración directa, es el correspondiente a la 

suma de cargos por concepto de materiales, mano de obra y utilización de maquinaria y equipo 
de construcción, sea propio o arrendado; 

  
XII.- Dictamen: es la opinión escrita fundada y motivada sobre un asunto determinado; 
  
XIII.- Equipamiento: es la adquisición de elementos, piezas y equipos para su 

instalación, montaje, colocación, que deban incorporarse o adherirse a un inmueble.  Para que 
la adquisición sea considerada como equipamiento, las dependencias o entidades deberán 
destinarlas a la ejecución de una obra pública; 

  
XIV.- Estimación normal: cuando éstas contengan precios unitarios contratados y 

cantidades de obra que no excedan a las del catálogo original; 
  
XV.- Estimación de obra adicional: cuando éstas contengan precios unitarios 

contenidos en el catálogo original y las cantidades de obra consignadas en el mismo, se hayan 
rebasado. 

  
XVI.- Estimación de obra extraordinaria: cuando éstas contengan conceptos que no 

existan en el catálogo originalmente contratado, siempre y cuando dichos conceptos hayan 
sido evaluados con base en lo establecido en el Artículo 50 del Reglamento y aprobados por la 
contratante mediante oficio de autorización; 

  
XVII.- Estimación de ajuste de costos: las estimaciones producto de ajuste de costos 

deberán referirse a la estimación que les dio origen, debiéndose anexar a la estimación el oficio 
resolutorio; 

  
XVIII.- Especificaciones: es el conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones 

particulares que modifican, adicionan o sustituyen a las normas  correspondientes y que deben 



aplicarse ya sea para el estudio, proyecto, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, 
conservación, mantenimiento y supervisión de una obra determinada; 

  
XIX.- Explosión de insumos: es el conjunto de cálculos por medio de los cuales se 

obtiene la cuantificación total de los insumos que intervienen en un presupuesto de obra; 
  
XX.- Financiamiento: es el costo a tasa activa del recurso exterior necesario para la 

ejecución de la obra; 
  
XXI.- Licitación: es el proceso legal que regula los diferentes eventos para adjudicar y 

contratar una obra pública, equipamiento, suministro o servicio relacionado con la misma, a 
través de convocatoria pública o invitación simplificada, en el cual podrán participar las 
personas físicas o morales que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 27 de la 
Ley; 

  
XXII.- Normas de obra pública: es el conjunto de disposiciones y requisitos generales 

establecidos por las dependencias o  entidades que deben aplicarse para la realización de 
estudios, proyectos, ejecución y equipamiento de las obras, puesta en servicio, su 
conservación o mantenimiento y la supervisión comprendiendo la medición y la base de pago 
de los conceptos de trabajo; 

  
XXIII.- Oficio-circular: es la comunicación escrita expedida por la Dirección, de 

observancia general en materia de la obra pública;   
  
XXIV.- Padrón de contratistas y proveedores: es el registro de contratistas y 

proveedores clasificados por especialidad y capacidad técnica, económica y de ejecución física 
anual; 

  
XXV.- Periódico Oficial: es el órgano informativo del Gobierno del Estado de Baja 

California; 
  
XXVI.- Precio: es el costo más ganancia o utilidad; 
  
XXVII.- Precio unitario: es el importe total por unidad de medida de cada concepto de 

trabajo; 
  
XXVIII.- Proyecto ejecutivo: es el conjunto de cálculos y planos que han sido 

verificados y aprobados por la entidad normativa correspondiente  
  
XXIX.- Proyecto integral: es el conjunto de cálculos y planos que comprenden desde 

el anteproyecto, el diseño ejecutivo de la obra y su ejecución, el cual puede incluir el 
mantenimiento, la operación, el resultado mínimo esperado y la transferencia de tecnología; 

  
XXX.- Suministro: es la adquisición de materiales simples o compuestos que deban 

incorporarse, adherirse o destinarse a la construcción de un inmueble.  Para que la adquisición 
sea considerada como suministro las dependencias o entidades deberán destinarlas a la 
ejecución de una obra pública; 

  
XXXI.- Unidad de medida: es la que se usa convencionalmente para cuantificar cada 

concepto de trabajo para fines de medición y pago, y 
  
XXXII.- Utilidad: es el porcentaje que el contratista considere en cada obra, en función 

del costo del dinero, el riesgo de la inversión, la tecnología y la revolvencia, que estará en 
función de la forma de pago de la dependencia o entidad, incluyendo los gastos no deducibles, 
los imprevistos, el Impuesto Sobre la Renta y la Participación de los Trabajadores en la Utilidad 
correspondiente.  

  
ARTICULO 5.- Para los efectos de lo indicado en el Artículo 8 de la Ley la 

interpretación que haga la Dirección, será dada a conocer mediante Oficio –circular publicado 
en el Periódico Oficial. 



  
ARTICULO 6.- Para los efectos de lo indicado en el Artículo 9 de la Ley las reglas para 

promover la participación de empresas micro, pequeñas y medianas, y que podrán ser 
modificadas en cualquier tiempo, serán publicadas en el Periódico Oficial. 

  
ARTICULO 7.- La dependencia o entidad encargada de la planeación de un conjunto 

de obras en cuyo estudio, proyecto o construcción intervengan dos o más dependencias o 
entidades, será responsable de proponer y promover la adecuada coordinación de las diversas 
intervenciones de las propias ejecutoras, mediante convenios donde se establezcan los 
términos para la coordinación de las acciones. 

  
ARTICULO 8.- El Comité Intersectorial Consultivo de la Obra Pública en el Estado 

estará integrado por: 
  
I.- El titular de la Secretaría, quien fungirá como Presidente; 
  
II.- El titular de la Dirección; 
  
III.- El titular de Planeación y Finanzas; 
  
IV.- El titular de Desarrollo Económico; 
  
V.- El titular de la Dirección de Ecología; 
  
VI.- Los titulares de las dependencias y entidades en el ámbito estatal, que tengan los 

mayores presupuestos para obra pública y servicios relacionados con la misma, y  
  
VII.- El Secretario del Comité, quien será designado por el Presidente y lo suplirá en su 

ausencia. 
  
Los miembros del Comité Intersectorial Consultivo de la Obra Pública en el Estado 

quienes tendrán derecho de voz y voto; durarán en el cargo en tanto sean titulares y serán 
sustituidos automáticamente por el nuevo titular y no percibirán por su desempeño 
emolumento, retribución o compensación alguna. 

  
Los representantes de las Cámaras que correspondan y que sean invitados tendrán 

derecho de voz en las sesiones del Comité Intersectorial Consultivo de la Obra Pública en el 
Estado. 

  
  
ARTICULO 9.- El Comité Intersectorial Consultivo de la Obra Pública en el Estado, 

tendrá como mínimo las funciones siguientes: 
  
I.- Revisar los programas y presupuestos de obras públicas, equipamientos, 

suministros y servicios relacionados con la misma, así como formular las observaciones y 
recomendaciones pertinentes; 

  
II.- Elaborar y aprobar su manual de funcionamiento;  
III.- Coadyuvar al cumplimiento de la Ley y demás disposiciones aplicables, y  
  
IV.- Las demás que se establezcan el Reglamento Interno. 
  

ARTICULO 10.- Las dependencias y entidades, en los actos o contratos de 
suministros, equipamientos y servicios relacionados con estos, deberán estipular las 
condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; el aseguramiento del bien 
o bienes de que se trate para garantizar su integridad hasta el momento de su entrega y, en 
caso, de ser necesario, la capacitación del personal que operará los equipos. 



TITULO SEGUNDO 

DE LA PLANEACION,  PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 

  

CAPITULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

  
ARTICULO 11.- En la planeación de las obras o servicios relacionados con las mismas 

por administración directa, las dependencias o entidades realizarán los estudios de 
preinversión considerando la disponibilidad real de maquinaria y equipo de construcción de su 
propiedad, así como sus recursos humanos. 

  
ARTICULO 12.- Los proyectos ejecutivos de la obra pública deberán estar terminados 

con anticipación al inicio de la ejecución, considerando las acciones previas y los tiempos que 
para la licitación establece el Capítulo Segundo, del Título Tercero de la Ley.  

  
ARTICULO 13.- En la planeación de las obras públicas con proyectos integrales, las 

dependencias y entidades deberán considerar los plazos para la elaboración del proyecto 
ejecutivo, previo a la ejecución de los trabajos. 

  
Cuando a juicio de la dependencia o entidad contratante el proyecto pueda ser 

aprobado en etapas y éstas sean susceptibles de ejecutar sin interferir con otras partes del 
proyecto, se podrá autorizar su ejecución. 

  
ARTICULO 14.- En el caso de obras y servicios cuya ejecución rebase un ejercicio 

presupuestal, el presupuesto de inversión de cada uno de los años subsecuentes, se ajustará a 
las condiciones de costos que rijan en el momento de formulación del proyecto de presupuesto 
anual correspondiente; a la asignación presupuestal que resulte para cada ejercicio del 
contrato, se le aplicará el porcentaje pactado por concepto de anticipo. 

  
ARTICULO 15.- Un Proyecto para ser considerado ejecutivo, deberá someterse a 

verificación y aprobación de la entidad normativa correspondiente, la cual deberá colocar a los 
planos del proyecto la leyenda “AUTORIZADO PARA CONSTRUCCION”  e invariablemente 
remitirá mensualmente al Comité Intersectorial Consultivo de la Obra Pública en el Estado, la 
relación de proyectos aprobados, para reducir riesgos de interferencia con otros proyectos u 
obras y modificaciones durante su ejecución, así como también, la revisión geométrica de 
congruencia entre planos arquitectónicos, de construcción, de proyectos de infraestructura, 
desarrollo urbano, equipamiento, imagen urbana y de edificación. 

  
  

CAPITULO SEGUNDO 

DEL PADRON DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

  
ARTICULO 16.- Las personas físicas y morales interesadas en inscribirse en el Padrón 

de Contratistas y Proveedores, deberán solicitarlo por escrito a la Secretaría acompañando, 
según su naturaleza jurídica y características, cuando menos la siguiente información y 
documentos: 

  
A.- Los contratistas: 
  
I.- Datos generales de la interesada; 
  
II.- Documentos que acrediten la capacidad legal de la solicitante; 
  
III.- Las personas morales copia certificada del testimonio de la escritura constitutiva y 

modificaciones.  Las personas físicas copia certificada del acta de nacimiento; 
  



IV.- Documentos que acrediten su experiencia y especialidad; 
  
V.- Documentos que acrediten su capacidad técnica, económica y financiera; 
  
VI.- Relación de la maquinaria y equipo propio; 
  
VII.- Copia de la última declaración anual del Impuesto Sobre la Renta; 
  
VIII.- Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y en el 

Registro Estatal de Causantes de Finanzas; 
  
IX.- Copia de la constancia de la situación fiscal expedida por Finanzas, con una 

antigüedad máxima de 15 días naturales previos a la solicitud; 
  
X.- Copia de la cédula profesional del responsable técnico; 
  
XI.- Copia de la tarjeta de identificación patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social cuando proceda, y 
  
XII.- Los demás documentos que el propio interesado considere pertinentes. 
B.- Los proveedores: 
  
I.- Datos generales de la interesada; 
  
II.- Documentos que acrediten la capacidad legal de la solicitante; 
  
III.- Las personas morales, copia certificada del testimonio de la escritura constitutiva y 

modificaciones. Las personas físicas copia certificada del acta de nacimiento; 
  
IV.- Documentos que acrediten sus actividades económicas; 
  
V.- Documentos que acrediten su capacidad técnica, económica y financiera; 
  
VI.- Copia de la última declaración anual del Impuesto Sobre la Renta; 
  
VII.- Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y en el 

Registro Estatal de Causantes de Finanzas; 
  
VIII.- Copia de la constancia de la situación fiscal expedida por Finanzas, con una 

antigüedad máxima de 15 días naturales previos a la solicitud; 
  
IX.- Copia de la tarjeta de identificación patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social cuando proceda, y 
  
X.- Los demás documentos e información que el propio interesado considere 

pertinentes. 
  
Dentro del plazo establecido en el párrafo tercero, del Artículo 27 de la Ley, la 

Secretaría podrá solicitar a la persona interesada información adicional. 
  
Las dependencias y entidades impedirán la participación en licitaciones públicas y se 

abstendrán de celebrar contratos con personas físicas o morales que no se encuentren 
inscritas en el Padrón de Contratistas y Proveedores, excepto el caso previsto en el Artículo 17 
del Reglamento. 

  
La clasificación por especialidades a que se refiere el párrafo primero del Artículo 27 de 

la Ley, se realizará de acuerdo a lo establecido en la sección correspondiente de las Reglas 
Generales. 

  



ARTICULO 17.- Transcurrido el plazo que establece el Artículo 27 de la Ley, sin que la 
Secretaría haya resuelto sobre la solicitud de inscripción en el Padrón de Contratistas y 
Proveedores, las personas interesadas podrán participar en los concursos y contratar en su 
especialidad. 

  
Al efecto la persona interesada deberá presentar ante la dependencia o entidad 

contratante declaración por escrito señalando que se encuentra en el supuesto a que se refiere 
el Artículo 27 de la Ley, indicando la especialidad que manifestó al solicitar su registro, 
exhibiendo copia de la solicitud de inscripción con sello de acuse de recibo de la Secretaría. 

  
En el supuesto de los párrafos anteriores, la dependencia o entidad requerirá a la 

Secretaría que proporcione el registro correspondiente para tener debidamente integrado el 
expediente. 

  
ARTICULO 18.- Las personas físicas o morales inscritas en el Padrón de Contratistas y 

Proveedores, comunicarán por escrito a la Secretaría las modificaciones relativas a su 
capacidad  técnica, económica y a su especialidad, cuando ello implique un cambio en la 
clasificación. La Secretaría resolverá lo conducente, en un plazo que no excederá de quince 
días naturales contados a partir de la fecha en que se presente la solicitud con la información 
correspondiente. 

  
ARTICULO 19.- La Secretaría para suspender o cancelar el registro en el Padrón de 

Contratistas y Proveedores, observará lo siguiente: 
  
I.- Si aparecen hechos que ameriten la suspensión o cancelación del registro, según 

sea el caso, lo hará del conocimiento del interesado para que éste dentro de un plazo de diez 
días naturales, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime 
pertinentes, y  

  
II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, en igual plazo, la 

Secretaría resolverá considerando los argumentos y pruebas que el interesado hubiere hecho 
valer, fundando y motivando la resolución que proceda y, la comunicará por escrito al 
interesado. 

  
ARTICULO 20.- Las personas físicas o morales inscritas en el Padrón de Contratistas y 

Proveedores adquieren por ese sólo hecho el carácter de contratistas o proveedores, según el 
caso; las dependencias o entidades no podrán exigirles que acrediten encontrarse inscritos en 
cualquier otro padrón para admitirlos a concurso o para adjudicarles contratos. 

  
Igual carácter tendrán las personas físicas o morales que conforme a lo indicado en el 

Artículo 28 de la Ley, se encuentren exentos de inscripción. 
  
ARTICULO 21.- Las dependencias o entidades que tengan conocimiento de causas 

que ameriten la suspensión o cancelación del registro en el Padrón de Contratistas y 
Proveedores lo comunicarán a la Secretaría en un plazo no mayor de diez días naturales a 
partir del conocimiento del hecho.  La Secretaría previo el procedimiento señalado en el 
Artículo 19 del Reglamento, resolverá lo conducente, comunicando su resultado a las 
dependencias o entidades. 

  
ARTICULO 22.- En el mes de mayo de cada año, la Secretaría publicará en el 

Periódico Oficial, los nombres de las personas registradas en el Padrón de Contratistas y 
Proveedores; asimismo, informará bimestralmente a las dependencias y entidades de las 
inscripciones, suspensiones y cancelaciones que se lleven a cabo con posterioridad a dicha 
publicación. 

ARTICULO 23.- Para los efectos del Artículo 29 de la Ley, las personas físicas o 
morales inscritas en el Padrón de Contratistas y Proveedores deberán presentar a la Secretaría 
hasta el día 15 de mayo de cada año, la documentación siguiente: 

  
I.- Manifestación escrita de no existir modificaciones a los documentos presentados en 

su solicitud de registro; 



  
II.- Copia de la última declaración anual del Impuesto Sobre la Renta; 
  
III.- Copia de la constancia de la situación fiscal expedida por Finanzas, con una 

antigüedad máxima de 15 días naturales, antes de la fecha arriba señalada, y 
  
IV.- Los demás documentos e información que el propio interesado considere 

pertinentes. 
  
La omisión en la presentación de la documentación señalada, se sancionará en los 

términos de la fracción II, del Artículo 30 de la Ley. 
  

ARTICULO 24.- Los laboratorios de control de calidad particulares que verifiquen el 
cumplimiento de las normas y especificaciones contratadas para la obra pública, deberán estar 
inscritos en el Padrón de Contratistas y Proveedores. 

TITULO TERCERO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION 

DE LOS CONTRATOS 

  

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

  
ARTICULO 25.- En el caso de la presentación conjunta de proposiciones a que se 

refiere el Artículo 35 de la Ley, las personas físicas o morales interesadas deberán designar en 
quién recae la representación común. 

  
Cuando la proposición resulte ser la solvente más baja y se adjudique el contrato, las 

propias interesadas otorgarán mandato para pleitos y cobranzas en favor del representante 
común, con facultades para actos de administración, en todo lo que se relacione con el contrato 
asignado. Así como también, a satisfacción de la contratante, la forma en la cual cumplirán la o 
las partes que a cada una corresponda en la ejecución de la obra. 

Las dependencias y entidades quedan obligadas a resolver todo asunto relacionado 
con el contrato con el representante común. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA LICITACION PUBLICA 

  
ARTICULO 26.- Las Convocatorias para Suministros y Equipamientos a que se refiere 

el Artículo 37 de la Ley, contendrán además de los requisitos señalados, la cantidad y unidad 
de medida de los bienes que sean objeto de la licitación y las principales partidas o conceptos 
de mayor monto, así como la declaración de que se podrá contratar por partidas o conceptos. 

  
Las dependencias y entidades podrán prever en las respectivas bases, que cuando los 

bienes contengan un porcentaje de contenido que sea de importación, los proveedores 
nacionales, exclusivamente para fines de comparación, puedan presentar la parte del 
contenido importado de sus ofertas, en la moneda extranjera que determine la convocante; si 
como resultado de la comparación, el precio unitario más bajo del bien con mayor contenido 
nacional no supera en diez por ciento del precio unitario más bajo del producto de importación, 
la dependencia o entidad convocante podrá optar por el producto de mayor grado de 
integración nacional. 

  



ARTICULO 27.- En la etapa de calificación a que se refiere el Artículo 38 de la Ley, y 
en relación con los documentos presentados a las dependencias y entidades, para su 
calificación los interesados deberán tomar en cuenta: 

  
I.- Acreditar la experiencia en obras, equipamientos, suministros o servicios, 

presentando copia de contratos o actas de recepción de contratos similares a los de la 
licitación, ejecutados por la empresa o empresas en caso de asociación; 

  
II.- Cuando la experiencia o capacidad técnica sea demostrada con el personal técnico 

que se encargará de la ejecución de la obra y no preste sus servicios en la empresa, los 
técnicos deberán manifestar por escrito con firma autógrafa la disponibilidad de los mismos a 
colaborar con la empresa solicitante; 

  
III.- Para el caso de empresas que soliciten calificación para la inscripción en la 

licitación en forma conjunta, bastará que una de ellas acredite las especialidades solicitadas en 
la convocatoria, para cumplir con este requisito, y 

  
IV.- Las Dependencias o entidades dentro del plazo que la Ley prevé podrán solicitar a 

la persona interesada, la documentación o información que considere necesaria para resolver 
sobre la calificación. Para tal efecto, el término de tres días naturales se computará a partir de 
la fecha en que la persona interesada haga entrega de la documentación. 

  
ARTICULO 28.- En los casos excepcionales que no sea conveniente establecer 

sistemas de evaluación binaria que permitan una calificación objetiva de las propuestas, se 
podrán utilizar puntos y porcentajes, según la siguiente asignación: 

  
A.- En obra pública, que tendrá como valor máximo el veinte por ciento: 
  
I.- A la empresa licitante con mayor antigüedad, se le asignarán dos puntos; 
  
II.- A la empresa licitante con mayor experiencia en obras similares a la licitada, se le 

asignarán seis puntos; 
  
III.- A la empresa licitante que su personal técnico cuente con mayor experiencia, se le 

asignarán tres puntos; 
  
IV.- A la empresa licitante que cuente con mayor cantidad de equipo básico disponible 

propiedad de la empresa, se le asignarán cuatro puntos, y 
  
V.- A la empresa licitante que cuente con mayor capacidad financiera disponible, se le 

asignarán cinco puntos. 
  
Tomando en cuenta lo anterior, a las demás empresas participantes se le asignarán 

proporcionalmente los puntos tomando como base cien a la empresa que se le haya otorgado 
la mayor puntuación de cada uno de los rubros enlistados. 

  
El ochenta por ciento restante se le asignará a la propuesta solvente más baja, la cual 

servirá como base cien para asignar los puntos a las siguientes empresas que por su importe 
hayan ocupado los lugares subsecuentes. 

  
A la empresa que acumule mayor puntuación de la suma de las calificaciones 

anteriores se le deberá asignar el contrato.  
  
B.- En servicios relacionados con la obra pública, que tendrá como valor máximo el 

cincuenta por ciento: 
  
I.- A la empresa licitante que tenga más aportaciones tecnológicas a la ingeniería 

mexicana, se le asignarán cuatro puntos; 
  



II.- A la empresa licitante con mayor experiencia en servicios similares a la licitada, se 
le asignarán ocho puntos; 

  
III.- A la empresa licitante que tenga la mejor calidad del producto entregado se le 

asignarán ocho puntos; 
  
IV.- A la empresa licitante que cuente con el personal técnico asignado al servicio con 

mayor experiencia, se le asignarán  
  
V.- A la empresa licitante que presente el mejor enfoque técnico y bases utilizadas para 

la ejecución del servicio, se le asignarán veinte puntos. 
Tomando en cuenta lo anterior, a las demás empresas participantes se les asignarán 

proporcionalmente los puntos tomando como base cien  a la empresa que se le haya otorgado 
la mayor puntuación de cada uno de los rubros enlistados. 

  
El cincuenta por ciento restante se le asignará a la propuesta solvente más baja, la cual 

servirá como base cien para asignar los puntos a las siguientes empresas que por su importe 
hayan ocupado los lugares subsecuentes. 

  
A la empresa que acumule mayor puntuación de la suma de las calificaciones 

anteriores se le deberá asignar el contrato. 
  
ARTICULO 29.- En cualquier forma de licitación de las previstas por la Ley, se invitará 

con antelación de cinco días naturales a la celebración del concurso a la Secretaría,  a la 
Dirección, a las dependencias o entidades que tengan relación con la licitación en cuestión y a 
la cámara o colegio de profesionistas que corresponda.  La inasistencia de cualquiera de los 
invitados no invalidará el proceso. 

  
En los casos de modificación a la fecha y horario del acto de apertura, la dependencia 

o entidad conovocante deberá notificarlo con una antelación no menor de dos días naturales. 
  
ARTICULO 30.- Para integración de los precios unitarios a que se refiere el inciso “f”, 

de la fracción III, del Artículo 43 de la Ley, se deberá observar lo indicado en la sección 
correspondiente de las Reglas Generales. 

  
ARTICULO 31.- Las dependencias y entidades deberán incluir en las bases de 

licitación y en los contratos, las estipulaciones necesarias para que las garantías se constituyan 
a su favor o, en su caso, a favor de la dependencia o entidad encargada de la operación, 
mantenimiento y conservación de la obra o servicios contratados, de conformidad a las 
fracciones III y IV, del Artículo 44 de la Ley. 

  
Para el caso de las garantías a que se refiere la fracción III, del Artículo 44 de la Ley, 

cuando se trate de contratos multianuales o existan prórrogas o esperas se deberán actualizar 
anualmente o por el período prorrogado respectivamente, recayendo en los contratistas la 
obligación de exhibir en un plazo no mayor de quince días naturales, siguientes a la fecha de 
expiración de la póliza, el documento que acredite su vigencia. 

  
ARTICULO 32.- Las dependencias y entidades desecharan las propuestas que se 

presenten, cuando el importe del cheque o de la fianza que exhiban los licitantes, no cubra el 
cinco por ciento del monto de la misma. 

  
ARTICULO 33.- Bajo su estricta responsabilidad, la dependencia o entidad 

convocante, para llevar a cabo la evaluación de las proposiciones y elaborar el dictamen a que 
se refiere el Artículo 45 de la Ley, deberá considerar: 

  
A.- En los aspectos preparatorios para el análisis comparativo de las proposiciones: 
  
I.- Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la 

información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación. La falta de alguno 
de ellos será motivo para rechazar la propuesta; 



  
II.- Verificar que los programas solicitados sean factibles de realizar con los recursos 

considerados por el licitante en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y 
calidad de los materiales que deban suministrarse, estén considerados en el listado 
correspondiente y sean las requeridas por la convocante, y 

  
III.- Respecto al análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, considerando 

que los costos de mano de obra, materiales y demás insumos sean los que rigen en la zona o 
región de que se trate; que el cargo por maquinaria y equipo de construcción, se haya 
determinado con base en el precio y rendimiento de éstos tomados como nuevos y acorde con 
las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo 
indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal 
técnico y administrativo, por control de calidad y demás de naturaleza análoga; y, que en el 
costo de financiamiento se haya considerado el importe de los anticipos concedidos. 

  
Unicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores, serán 

objeto del análisis comparativo. 
  
B.- El dictamen fundado y motivado, será elaborado bajo la siguiente metodología: 
  
I.- Se revisará que las propuestas no contengan errores aritméticos, en caso de existir, 

será corregida la propuesta siempre y cuando el importe de la corrección no rebase el tres por 
ciento del importe de la propuesta, si el porcentaje es mayor, la propuesta será rechazada. Los 
precios expresados con letra en la propuesta, prevalecerán en caso de contradicción con los 
indicados en número, y 

  
II.- Se elaborarán los cuadros comparativos siguientes: 
  
1.- Un cuando comparando las propuestas, en los siguientes rubros: 
  
a).- Importe de la proposición, o en su caso, el importe de la proposición corregida; 
b).- Importe a costo directo; 
c).- Plazo de ejecución ; 
d).- Importe total de mano de obra; 
e).- Importe total de materiales; 
f).- Importe total de maquinaria y equipo de construcción; 
g).- Porcentaje de indirectos; 
h).- Porcentaje de financiamiento, y 
i).- Porcentaje de utilidad. 
  
2.- Un cuadro comparando los conceptos preponderantes de cada una de las 

propuestas; 
  
3.- Un cuadro comparando los materiales preponderantes de cada una de las 

propuestas; 
  
4.- Un cuadro comparando el costo de la mano de obra  preponderante de cada una de 

las propuestas, y 
  
5.- Un cuadro comparando los costos horarios de la maquinaria y equipo 

preponderante de cada una de las propuestas. 
  
III.- Con los datos obtenidos en los cuadros a que se refiere la fracción que antecede, 

se obtendrán las diferencias al promedio, para con ello evaluar las desviaciones que podrán 
incrementar o decrementar la utilidad antes de impuestos, cuya suma algebraica deber ser 
positiva para que la propuesta se considere solvente, elaborando un comparativo final de las 
propuestas admitidas; 

  
IV.- En junta pública la dependencia o entidad dará a conocer el fallo de la licitación, a 

la que podrán asistir las personas interesadas; en el mismo acto, las dependencias o entidades 



proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales 
su propuesta no fue elegida; se levantará el acta del fallo de licitación, que firmarán los 
participantes a quienes se entregará copia de la misma, y 

  
V.- En sustitución de la junta pública, las dependencias y entidades podrán optar por 

comunicar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los participantes, adjuntando la 
documentación referida en la fracción anterior. 

  
ARTICULO 34.- Tratándose de licitaciones de equipamientos y suministros, en las que 

una o varias partidas se declaren no solventes o desiertas, la dependencia o entidad podrá 
proceder para estar partidas, en su caso, en los términos señalados en los artículos 46 y 52 de 
la Ley y 36 del Reglamento. 

  
ARTICULO 35.- Las dependencias y entidades a efecto de dar cumplimiento a lo 

indicado en el Artículo 47 de la Ley, remitirán a la Secretaría dentro de los primeros cinco días 
hábiles después de la adjudicación, la siguiente información: 

  
I.- Número de contrato, modalidad, descripción de la obra o del servicio contratado y su 

ubicación; 
  
II.- Nombre o razón social del contratista al que se le adjudicó el contrato, domicilio y  

número de registro en el Padrón de Contratistas y Proveedores; 
  
III.- Fecha de inicio y terminación contratada, y 

IV.- Capital contable comprometido. 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA 

  
ARTICULO 36.- Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos por los 

procedimientos de adjudicación directa o de invitación simplificada en los términos del Artículo 
52 de la Ley, hasta por el 35% del presupuesto autorizado para realizar obras públicas, 
equipamientos, suministros y servicios relacionados con las mismas. 

  
De manera indelegable y bajo su estricta responsabilidad el titular de la dependencia o 

entidad, en casos excepcionales, aprobará las licitaciones que excedan el porcentaje señalado.  
La autorización será específica para cada obra, equipamiento, suministro o servicio. 

  
En estos casos, el titular de la dependencia o entidad, a más tardar el último día hábil 

de cada mes, enviará a la Secretaría, a la Dirección  y, en su caso, o su órgano de gobierno, un 
informe de las operaciones autorizadas en el mes calendario inmediato anterior, acompañando 
copia del dictamen a que se refiere el Artículo 48 de la Ley. 

  
ARTICULO 37.- En el procedimiento de invitación simplificada a cuando menos tres 

licitantes, las dependencias y entidades convocantes deberán observar: 
  
I.- Los requisitos establecidos en el Artículo 37 de la Ley, con excepción de lo indicado 

en la fracción V, para lo cual bastará tener vigente su registro en el Padrón de Contratistas y 
Proveedores, con las especialidades solicitadas por la convocante; 

  
II.- El plazo que establece el párrafo segundo, del Artículo 49 de la Ley, será 

contabilizado a partir de la fecha límite establecida en la convocatoria para adquirir las bases 
de licitación; 

  
III.- En el proceso de apertura de las propuestas bajo esta modalidad, las 

dependencias y entidades no darán lectura al importe de las propuestas, hasta en tanto se 
constate que cuando menos tres de ellas hayan sido admitidas en forma provisional para su 
análisis detallado, y  



  
IV.- Para llevar a cabo la evaluación de las proposiciones y elaborar el dictamen a que 

se refiere el Artículo 45 de la Ley, se seguirá igual proceso que el indicado en el Artículo 33 del 
Reglamento. 

  
ARTICULO 38.- Para la contratación por adjudicación directa conforme a lo establecido 

en los Artículos 50 y 52 de la Ley, las dependencias o entidades deberán elaborar un dictamen 
fundado que contendrá como mínimo, la mención de los datos relativos a la autorización de la 
inversión respectiva, el importe total de la obra y monto a disponer para el ejercicio 
correspondiente, la descripción general de la obra, y las fechas de inicio y terminación de los 
trabajos, según las circunstancias para cada caso; asimismo, se deberá anexar la 
documentación de soporte técnico cuando así sea necesario. 

  
ARTICULO 39.- En los supuestos a que se refieren las fracciones I, IV y VII, del 

Artículo 50 de la Ley, el contratista al que se le haya adjudicado una obra o servicio deberá 
entregar a la dependencia o entidad contratante antes de la firma del contrato, la siguiente 
documentación: 

  
I.- Las personas morales, copia certificada del testimonio de la escritura constitutiva y 

modificaciones.  Las personas físicas copia certificada del acta de nacimiento, en ambos casos, 
deberá acompañarse una identificación oficial de la persona que firme el contrato; 

  
II.- Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y en el Registro 

Estatal de Finanzas; 
  
III.- Copia de la constancia vigente de situación fiscal expedida por Finanzas; 
  
IV.- La totalidad de los análisis de precios del catálogo de conceptos, incluyendo los 

listados de materiales, mano de obra y equipo; 
  
V.- Análisis de costos indirectos; 
  
VI.- Análisis del cargo por financiamiento; 
  
VII.- Programa de ejecución de los trabajos, detallado por conceptos, consignando por 

períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; 
  
VIII.- Programa de suministro de materiales, cuando proceda; 
  
IX.- Programa de maquinaria y equipo que se utilizará en la obra, cuando proceda; 
  
X.- Programa de personal técnico, administrativo y obrero necesario para la ejecución 

de la obra, cuando proceda; 
  
XI.- Copia de la tarjeta de identificación patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social cuando proceda, y 
  
XII.- En su caso las garantías a las que se refieren las fracciones II y III, del Artículo 44 

de la Ley. 
  
ARTICULO 40.- En los casos que contempla la fracción II, del Artículo 50 de la Ley y 

no se cuente con catálogo de conceptos y precios unitarios, todos los trabajos deberán ser 
controlados por órdenes de trabajo, utilizando para ese fin la bitácora de obra, para ser 
incorporados al contrato respectivo. 

  
Cuando existan conceptos, precios unitarios o insumos, de obras similiares en el 

tabulador de precios de la Secretaría, previo acuerdo de las partes, éstos se utilizarán como 
base de pago de los trabajos. 

  

CAPITULO CUARTO 



DE LA CONTRATACION 

ARTICULO 41.- En el supuesto previsto en el párrafo quinto, de la fracción II, del 
Artículo 54 de la Ley, los contratos a Precio Alzado podrán ser modificados en cuanto a importe 
conforme al procedimiento que apruebe la Dirección para integrarse al modelo de contrato 
previsto en las Reglas Generales. 

  
ARTICULO 42.- En el contenido de los contratos de obra pública, equipamientos, 

suministros y servicios a que se refiere el Artículo 55 de la Ley, además de los requisitos 
mínimos establecidos, podrán incorporarse las modalidades que tiendan a garantizar a las 
dependencias y entidades las mejores condiciones de ejecución de la obra, equipamiento, 
suministro o servicios relacionados con la misma, siempre que no se altere la forma de 
contratación. 

  
ARTICULO 43.- Para el caso de equipamientos y suministros, una vez definidas las 

partidas de cada una de las propuestas que hayan sido seleccionadas, las dependencias o 
entidades procederán a celebrar los contratos respectivos con los proveedores seleccionados 
conforme a lo siguiente:  

  
I.- Se hará una descripción completa de los bienes o servicios, relacionándola con sus 

correspondientes precios unitarios; 
  
II.- En la solicitud y entrega de los bienes se hará referencia al contrato celebrado, y  
  
III.- Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquel en el que se 

suscriban, salvo que se obtenga previamente autorización para afectar recursos 
presupuestales de años posteriores, en términos del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Baja California, y en ningún caso, su vigencia excederá de tres ejercicios fiscales. 

  
ARTICULO 44.- Para los efectos de la fracción XI, del Artículo 55 de la Ley, las partes 

resolverán de común acuerdo las controversias técnicas o administrativas que se presenten 
durante la vigencia del contrato, conforme al procedimiento que apruebe la Dirección para 
integrarse al modelo de contrato previsto en las Reglas Generales. 

  
ARTICULO 45.- En los supuestos que establecen el párrafo tercero de los Artículos 46 

y 56 de la Ley, para el pago de los gastos no recuperables en que hubiere incurrido el 
contratista para preparar y elaborar su propuesta, cuando proceda, se deberá considerar: 

  
A.- Cuando la Dirección, las dependencias o entidades determinen la cancelación del 

proceso de licitación, deberá pagarse a todos los participantes: 
  
I.- El costo de las bases de licitación; 
  
II.- De ser el caso, el costo que origina la expedición de la garantía para asegurar la 

seriedad de las proposiciones; 
  
III.- El costo derivado por la visita al sitio de los trabajos, por la asistencia a la junta de 

aclaraciones y presentación de la proposición, en lo que se refiere exclusivamente a pasajes y 
viáticos, y 

  
IV.- El costo de la preparación de la proposición que exclusivamente corresponderá al 

pago de honorarios del personal técnico, profesional y administrativo que participó en forma 
directa en la preparación de la propuesta, los materiales de oficina utilizados y el pago por la 
utilización del equipo de oficina y fotocopiado. 

  
B.- Cuando la dependencia o entidad, después de haber emitido el fallo en favor de 

algún contratista, no firme el contrato respectivo dentro del plazo establecido por la Ley y el 
contratista determine no ejecutar la obra, la dependencia o entidad pagará a éste, según sea el 
caso, los gastos no recuperables por los conceptos señalados en las fracciones I. II, III y IV, del 
apartado A de este Artículo. 

  



ARTICULO 46.- El otorgamiento y amortización de los anticipos a que se refiere la 
fracción IX, del Artículo 37 de la Ley, se llevará a cabo conforme a las siguientes bases: 

  
A.- Anticipo para obra pública. 
  
I.- Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la 
maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos y para la compra y producción de 
materiales de construcción, la adquisición de equipos de instalación permanente y demás 
insumos, la contratante otorgará hasta un treinta por ciento del importe de la asignación 
presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate; cuando las condiciones lo 
requieran, el porcentaje podrá ser mayor, en cuyo caso será necesario la autorización escrita 
del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado por escrito 
tal facultad, y 

  
II.- Para el caso de contratos que rebase un ejercicio presupuestal y cuando los 

trabajos se inicien en el último trimestre del primer ejercicio los trabajos se inicien en el último 
trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, la dependencia o entidad bajo su 
responsabilidad, podrá otorgar como anticipo hasta el cincuenta por ciento del importe de la 
asignación aprobada al contrato para dicho ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia 
presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. 

  
B.- Anticipo para servicios relacionados con la obra pública: 
  
I.- La contratante otorgará hasta un treinta por ciento de la asignación presupuestal 

aprobada al contrato, en el ejercicio de que se trate. 
  
C.- Equipamientos y suministros: 
  
I.- El porcentaje de anticipo no podrá exceder del cincuenta por ciento del importe de la 

asignación aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate. 
  
Para el caso de contratos que rebasen un ejercicio presupuestal el anticipo 

correspondiente será puesto a disposición del contratista con antelación a la reanudación de 
los trabajos, el atraso en su entrega será motivo para diferir en igual plazo la terminación del 
programa de ejecución pactado. Si las partes convienen la continuación de los trabajos sin que 
la contratante haya puesto a disposición del contratista el anticipo pactado, pagará los gastos 
financieros de acuerdo al Artículo 64 de la Ley. 

  
La amortización de los anticipos deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a 

cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, debiéndose liquidar el faltante por 
amortizar, en la estimación final, conforme a lo indicado en la sección correspondiente de las 
Reglas Generales. 

  
Para los efectos de la aplicación del Artículo 63 de la Ley, el importe del o los ajustes 

resultantes deberán afectarse en un porcentaje igual al del o los anticipos concedidos 
dependiendo del período que se trate. 

  
Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión del contrato, la 

contratista reintegrará el saldo por amortizar en el plazo establecido en la fracción IV del 
Artículo 57 y fracción II, del Artículo 67de la Ley, para lo cual en la elaboración del finiquito la 
dependencia o entidad podrá reconocer el importe de los materiales que la contratista tenga en 
obra o en proceso de adquisición, debidamente comprobados, mediante la exhibición del 
documento correspondiente, conforme a los datos básicos de precios del concurso, 
considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean 
de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y el contratista se comprometa por escrito 
a entregarlos en el sitio de los trabajos, en la forma y términos que las partes convengan en el 
propio finiquito. 

  



En los contratos respectivos se deberá pactar que cuando el contratista no reintegre el 
saldo por amortizar en el caso de rescisión del contrato, deberá pagar gastos financieros 
conforme a una tasa que será igual a la establecida en el Artículo 64 de la Ley. Los gastos 
financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días naturales 
desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de la 
contratante. 

  

El contratista informará adjuntando la documentación comprobatoria, de la correcta 
aplicación del anticipo recibido en un plano no mayor de noventa días naturales, a partir de su 
otorgamiento. 

CAPITULO QUINTO 

DE LA EJECUCION 
  
ARTICULO 47.- Las dependencias o entidades contratantes proveerán lo necesario 

para que se cubra al contratista el importe de: 
  
I.- El o los anticipos dentro de un plazo no mayor de quince días naturales a partir de la 

fecha en que hubiere entregado en forma y términos la o las fianzas correspondientes; 
  
II.- Las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de un plazo no mayor de treinta 

días naturales contados a partir de la fecha de su recepción en la residencia de supervisión de 
la obra; fecha, que se hará constar en la bitácora y en las propias estimaciones; 

  
III.- Las estimaciones por bienes entregados o de los servicios prestados, dentro de un 

plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su recepción en el 
lugar que indique la contratante; fecha que se hará constar en las propias estimaciones, y  

  
IV.- El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, conforme al 

programa de trabajo vigente en el período de que se trate, dentro de un plazo no mayor de 
treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que el contratista obtenga la aprobación 
de la solicitud, de acuerdo con el procedimiento y metodología que se pacten en el contrato. 

  
ARTICULO 48.- En concordancia con lo indicado en el Artículo 61 de la Ley, las 

estimaciones por trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de 
treinta días naturales, en la fecha de corte que de común acuerdo ambas partes fijen en el 
contrato, para tal efecto: 

  
I.- El contratista deberá entregar a la residencia de supervisión, los generadores y 

documentación de soporte correspondiente, quien deberá revisar y, en su caso, autorizarlos 
para elaborar la estimación correspondiente en un máximo de cinco días naturales; 

  
II.- En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán dos 

días naturales para conciliar dichas diferencias, contados a partir del vencimiento del plazo 
señalado para la revisión, y en su caso, autorizar la estimación correspondiente; 

  
III.- El contratista deberá entregar a la residencia de supervisión la estimación 

acompañada de la documentación de soporte y generadores correspondientes dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la autorización de estos últimos, y  

  
IV.- De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse 

e incorporarse en la siguientes estimación. 
  
ARTICULO 49.- La residencia de supervisión representará directamente a la 

dependencia o entidad ante el o los contratistas y terceros en asuntos relacionados con la 
ejecución de los trabajos o derivados de ellos. 

  



Para los efectos del párrafo anterior, la dependencia o entidad designará al residente 
de supervisión quien tendrá a su cargo entre otras funciones, las siguientes: 

  
I.- Llevar la bitácora de la o las obras de acuerdo a lo indicado en la sección 

correspondiente de las Reglas Generales; 
  
II.- Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los contratos 

correspondientes, así como a las órdenes recibidas de la dependencia o entidad; 
  
III.- Conjuntamente con la residencia de construcción del contratista, revisar, aprobar y 

firmar las estimaciones de trabajos ejecutados, para su trámite de pago; 
  
IV.- Verificar que los planos se mantengan debidamente actualizados, a través de los 

proyectistas responsables y/o el contratista principal, para entregarse al final de la obra a la 
contratante organismo operador; 

  
V.- Conjuntamente con la residencia de construcción del contratista revisar y aprobar 

las bases de los convenios modificatorios y/o adicional; 
  
VI.- Rendir informes con una periodicidad máxima de un mes, sobre los aspectos 

legales, técnicos, económicos, financieros administrativos del contrato; 
  
VII.- Constatar la terminación de los trabajos y recabar las garantías e instructivos de 

los equipos de instalación permanente, para entregarse al organismo operador; 
  
VIII.- Preparar un informe final del cumplimiento del contrato en los mismos términos 

que los informes periódicos, y 
  
IX.- Para el caso de que la supervisión sea externa, está será responsable además de 

lo previsto en las fracciones que anteceden de todo lo relativo al control de la obra, conciliación 
de volúmenes, revisar y soportar los análisis de precios extraordinarios para su autorización por 
parte de la dependencia o entidad, generar la información que se requiera para elaborar los 
convenios que se generen en el período que comprenda su contrato, y responder a cualquier 
observación tanto de la dependencia o entidad, así como de los organismos de control en 
cualquier tiempo, aún cuando ellas se dieran con fecha posterior al término de su contrato. 

  
ARTICULO 50.- Cuando a juicio de la dependencia o entidad, sea necesario llevar a 

cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en los alcances del contrato, su 
ejecución valorización, será de acuerdo a lo indicado en la sección correspondiente de las 
Reglas Generales. 

  
ARTICULO 51.- Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera de cantidades 

podrán otorgar el pago correspondiente previo a la elaboración de los convenios, vigilando que 
dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. 

  
Tratándose de conceptos de trabajo extraordinarios a los pactados en el contrato, éstos 

se pagarán a los precios unitarios conciliados y autorizados según la sección correspondiente 
de las Reglas Generales, el contratista tendrá un plazo no mayor de cinco días naturales para 
presentar la documentación justificatoria a partir de la fecha que conste en la bitácora la 
ejecución de los trabajos y la dependencia o entidad tendrá un plazo de cinco días naturales a 
partir de la fecha de recepción de la solicitud respectiva para la conciliación y autorización de 
dichos precios, habiéndose autorizado los precios extraordinarios, el trámite  para pago se hará 
transcurridos quince días naturales a partir de la fecha que conste en el oficio de autorización.  
El trámite para pago en el caso de que no se formalice el convenio respectivo, se iniciará 
dentro de los quince días naturales a partir de la fecha de ejecución que conste en la bitácora. 

  
Si no existe convenio, se deberá anexar una copia del oficio de autorización en la 

estimación respectiva. 
  



De no formalizarse el convenio respectivo iniciado el proceso de pago de la estimación, 
la dependencia o entidad contará con un plazo máximo de veinte días naturales para incorporar 
dichas modificaciones al contrato. 

  
ARTICULO 52.- Para el caso de equipamientos y suministros, las dependencias y 

entidades bajo su responsabilidad y por razones fundadas, dentro de su presupuesto aprobado 
y disponible, podrán acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante 
modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los seis meses posteriores a su firma, 
siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el quince por ciento 
de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los 
bienes sea igual al pactado originalmente. 

  
Tratándose de contratos en que se incluyan bienes o servicios de diferentes 

características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los bienes o servicios 
de que se trate.  Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por 
parte de las dependencias y entidades,  los instrumentos legales respectivos serán suscritos 
por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya. 

  
Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran 

a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general; cualquier cambio que 
implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas 
originalmente. 

  
ARTICULO 53.- Para los efectos de los artículos 62 y 63 de la Ley, los lineamientos y 

metodología que expida la Secretaría, serán revisados cuando se requiera y las modificaciones 
serán publicadas en el Periódico Oficial.  

  
En el caso de ajuste de costos de insumos de procedencia extranjera, el índice será 

determinado convertido a moneda nacional con la paridad vigente a la fecha de referencia, 
tomando como base la publicación del Banco de México en el Diario Oficial de la Federación 
del tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas 
en la República Mexicana. 

  
En los contratos de suministros, equipamientos y servicios relacionados con estos, los 

precios unitarios permanecerán  fijos hasta la terminación del contrato. 
  
En casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos a los 

precios, de acuerdo con la fórmula que determine previamente la convocante en las bases de 
licitación.  En ningún caso procederán ajustes que no hubieren sido considerados en las 
propias bases de la licitación. 

  
Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los 

incrementos autorizados. 
  
Cuando los bienes contratados sean de procedencia extranjera, el pago se deberá 

efectuar en moneda nacional con la paridad vigente a la fecha de referencia, tomando como 
base la publicación Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del tipo de cambio 
para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República 
Mexicana, en la fecha estipulada de entrega de los bienes pactada en el contrato. 

  
ARTICULO 54.- En los supuestos que establecen los artículos 62 y 63 de la Ley, la 

revisión de costos se hará según el caso, mediante cualesquiera de los siguientes 
procedimientos, que deberán pactarse en el contrato correspondiente y se sujetará a lo 
siguiente: 

  
I.- Revisar cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; 
  
II.- Revisar un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades 

de trabajo por ejecutar de acuerdo al programa vigente, representen cuando menos el ochenta 
por ciento del importe total faltante del contrato; 



  
En los procedimientos anteriores, la dependencia o entidad contratante revisará los 

costos a solicitud escrita del contratista, la cual deberá acompañar la documentación 
comprobatoria necesaria. 

  
El contratista solicitará el ajuste de costos en el lapso no mayor a treinta días naturales 

posteriores a la publicación de los relativos o índices de precios aplicables al ajuste de costos 
o, a partir de que les sean proporcionados por la dependencia o entidad, cuando no aparezcan 
en dicha publicación. 

  
De no cumplir con ello, perderá el derecho de cobro del ajuste respectivo a la obra 

ejecutada en el período correspondiente; en este supuesto, la contratante aplicará a la obra 
ejecutada, el último factor de ajuste autorizado. 

  
Una vez que se integre el expediente con la totalidad de la documentación requerida, la 

dependencia o entidad dentro de los quince días naturales siguientes, con base en la 
documentación aportada por el contratista, resolverá sobre la procedencia de la solicitud. 

  
La documentación comprobatoria que debe acompañar a la solicitud de ajuste de 

costos, es la que a continuación se enlista: 
  
1.- Programa de ejecución  vigente valorizado, indicando lo ejecutado y lo faltante por 

ejecutar; 
  
2.- Copia de los relativos o índices emitidos por la Secretaría, el Banco de México o los 

pactados en el contrato y cuando no aparezcan publicados en los casos referidos 
anteriormente, los investigados por las dependencias o entidades, conforme a la metodología 
indicada en la sección correspondiente de las Reglas Generales; 

  
3.- Matrices de los precios unitarios de la obra pendiente de ejecutar, que consideren la 

aplicación de los relativos que correspondan a cada uno de los insumos que integran el costo 
directo de cada precio unitario; 

  
4.- Cálculo del porcentaje de financiamiento para el período que se solicita el ajuste, de 

acuerdo a las variaciones de la tasa de interés de referencia propuesta por el contratista; 
  
5.- Importe de la obra pendiente de ejecutar una vez aplicados los relativos de 

actualización correspondientes y su explosión de insumos, y 
  
6.- Importe de la obra pendiente de ejecutar con precios unitarios de concurso y su 

explosión de insumos. 
  
III.- En el caso de las obras en las que se tenga establecida la proporción en que 

intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo podrá 
determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas 
proporciones. 

  
En este supuesto, las dependencias o entidades podrán optar por el procedimiento 

anterior cuando así convenga, para lo cual, deberán agrupar aquellas obras o contratos que 
por sus características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea 
aplicable el procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras 
o contratos y, se aplicarán exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se 
requerirá que el contratista presente la documentación justificatoria. 

  
ARTICULO 55.- La aplicación de cualquiera de los procedimientos a que se refiere el 

Artículo anterior, deberá pactarse en el contrato correspondiente y se sujetará a lo siguiente: 
  
I.- Para calcular los relativos que requiera el contratista y no se encuentran dentro de 

los publicados por la Secretaría o el Banco de México, las dependencias o entidades a solicitud 
escrita del contratista procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, 



utilizando los lineamientos y metodología que se estipula en la sección correspondiente de las 
Reglas Generales; 

  
II.- Para que los conceptos extraordinarios que contengan insumos que no formen 

parte del contrato original, se escalen de la misma manera que los conceptos normales y 
excedentes, los precios extraordinarios aprobados deberán ser deflacionados con los mismos 
índices, con respecto a la fecha de su ejecución, y 

  
III.- La formalización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante oficio de 

resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, en consecuencia no se 
requiere de convenio alguno. 

  
ARTICULO 56.- Las modificaciones aprobadas a los planos, especificaciones, 

programa y variaciones de las cantidades de trabajo se considerarán incorporadas al contrato 
y, por lo tanto, obligatorias para las partes. 

  
Cuando las modificaciones a que se refieren los párrafos primero y segundo, del 

Artículo 65 de la Ley, originan variaciones en los cálculos que sirvieron de base para fijar los 
precios unitarios, las partes, de común acuerdo, determinarán los ajustes que deberán hacerse 
a dichos precios. 

  
Para el pago de la bonificación a que se refiere el párrafo sexto, del artículo citado, en 

el caso de ampliación del plazo por la forma en que se autorizaron las inversiones, se estará a 
lo dispuesto en la sección correspondiente de las Reglas Generales. 

  
El contratista deberá presentar su estudio, en un plazo de quince días naturales 

contados a partir de la firma del convenio respectivo, las dependencias o entidades dispondrán 
de igual plazo para resolver lo conducente.  Las dependencias o entidades notificarán 
personalmente al contratista la resolución y dictamen a que se refieren los párrafos que 
anteceden para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

  
En caso de discrepancia, las dependencias o entidades contarán con un plazo de siete 

días naturales siguientes a la fecha en que hubiesen recibido la solicitud del contratista, para 
conciliar las diferencias. 

  
ARTICULO 57.- Para el caso de equipamientos y suministros, las dependencias y 

entidades podrán pactar penas convencionales a cargo del contratista por atraso en el 
cumplimiento del contrato. 

  
En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará 

sobre el precio ajustado. 
  
Los proveedores quedarán obligados ante la dependencia o entidad a responder de los 

defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier 
otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato 
respectivo, y en el Código Civil para el Estado de Baja California. 

  
Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la 

materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato y, en estos casos, 
no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato. 

  
ARTICULO 58.- En caso fortuito, de fuerza mayor o cuando pro cualquiera otra causa 

no imputable al contratista, le fuere imposible cumplir con el programa pactado, solicitará 
oportunamente y por escrito la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos en 
que apoye su solicitud.  La dependencia o entidad resolverá en un plazo no mayor de diez días 
naturales sobre la justificación y procedencia de la prórroga y, en su caso, concederá la que 
haya solicitado el contratista o la que aquélla fundamente y se harán conjuntamente las 
modificaciones  correspondientes al programa. 

  



Si se presentaran causas que impidan la terminación de los trabajos dentro de los 
plazos estipulados, que fueran imputables al contratista, éste podrá solicitar también una 
prórroga, pero será optativo para la dependencia o entidad el concederla o negarla.  En el caso 
de concederla, la dependencia o entidad decidirá si procede imponer al contratista las 
sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podrá exigir al contratista el cumplimiento 
del contrato, ordenándole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden 
concluidos oportunamente o bien procederá a rescindir el contrato de conformidad con lo 
establecido en la fracción II, del Artículo 67 de la Ley. 

  
ARTICULO 59.- Para el caso de que las dependencias o entidades, soliciten la 

ejecución de conceptos extraordinarios o adicionales y la suma de los importes de los 
conceptos normales más lo extraordinarios y adicionales supere el importe original del contrato, 
los costos indirectos deberán revisarse de común acuerdo entre el contratista y la contratante.  
Si como resultado de esta revisión, procede un ajuste a los mismos, dicha variación deberá ser 
adicionada o sustraída por separado en la estimación correspondiente. 

  
ARTICULO 60.- Las dependencias o entidades podrán suspender temporalmente la 

ejecución de los trabajos objeto del contrato, en cualquier estado en que estos se encuentren, 
dando aviso por escrito al contratista, sobre la duración aproximada y concederá la ampliación 
del plazo que de común acuerdo se justifique. En este caso pagarán al contratista: 

  
I.- Las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha en que se determinó 

suspensión, en base a los precios unitarios fijados en el contrato y, en caso de proceder, su 
respectivo ajuste de costos; 

  
II.- Los materiales que haya adquirido o estén en proceso de adquisición hasta la fecha 

en que se determinó la suspensión, que estén especificados en el contrato y debidamente 
comprobados y, en caso, de proceder, su respectiva actualización, y 

  
III.- Además del importe de los trabajos ejecutados, la dependencia o entidad cubrirá al 

contratista en forma proporcional exclusivamente los gastos no recuperables que acuerde con 
el contratista, observando para tal efecto lo dispuesto en el Artículo 67 del Reglamento. 

  
En aquellos casos que las dependencias o entidades determinen la terminación 

anticipada del contrato, así como en los casos de rescisión por causas no imputables al 
contratista, cuando proceda, pagarán los conceptos señalados en fracciones I, II y III de este 
Artículo. 

  
ARTICULO 61.- Sin perjuicio de aquellas que la dependencia o entidad determine de 

acuerdo con las características de los servicios contratados, las causales para la rescisión 
administrativa de los contratos señaladas en la sección correspondiente de las Reglas 
Generales, deberán incorporarse a los contratos. 

  
ARTICULO 62.- En caso de incumplimiento por causa imputable al contratista, los 

contratos podrán ser rescindidos por las dependencias o entidades, conforme el siguiente 
procedimiento: 

  
I.- La dependencia o entidad, dictara un acuerdo inicial que contendrá una relación 

sucinta de los hechos que configuran la causal de rescisión, señalando los medios de 
convicción que la acreditan, así como la determinación de rescindir el contrato; 

  
II.- El acuerdo se notificará al contratista en forma persona, para que dentro de un 

termino no mayor al de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga, allanándose 
o impugnando la determinación y, aportando en su caso, las pruebas que estime pertinentes.  
La falta de impugnación hará que se tenga por aceptada la rescisión del contrato; 

  
III.- La recepción y práctica de las pruebas, se hará en forma oral en la audiencia que 

fije el acuerdo que tenga por interpuesta la impugnación y por presentadas y admitidas las 
pruebas aportadas, señalando día y hora para su celebración, teniendo en consideración el 
tiempo para su preparación; 



  
IV.- La audiencia será única e indiferible y deberá celebrarse en un plazo no mayor al 

de diez días naturales, contados a partir de que finalice el término que hace referencia la 
fracción II; 

  
V.- Las pruebas deben relacionarse en forma precisa con cada uno de los hechos 

controvertidos; además, debe expresarse claramente el o los hechos que se pretenden 
demostrar con las mismas, así como las razones por las que el contratista considera que las 
demostrará. Si las pruebas que se aportan no cumplen con las condiciones apuntadas, serán 
desechadas de plano.  Asimismo, no se admitirán pruebas contra derecho, la moral, sobre 
hechos que no sean materia de la controversia, sobre hechos imposibles o notoriamente 
inverosímiles; 

  
VI.- Concluida la audiencia, la dependencia o entidad resolverá de manera breve y 

concisa, tomando en cuenta los argumentos y el resultado de las pruebas admitidas que se 
hayan hecho valer; 

  
VII.- La resolución debidamente fundada y motivada, se notificará al contratista dentro 

de los diez días hábiles, plazo que empezará a correr desde el acuerdo en que se tengan por 
presentadas y, en su caso, por admitidas las pruebas que se hayan aportado; y 

  
VIII.- Cuando el contratista exponga su conformidad con la determinación de rescindir 

el contrato o no impugne dicha determinación, la dependencia o entidad procederá a resolver y 
a notificar la resolución dentro de diez días hábiles, plazo que iniciará desde el acuerdo en que 
se tenga por manifestado el allanamiento o por no interpuesta la impugnación. 

  
ARTICULO 63.- Para los efectos de la fracción IV, del Artículo 67 de la Ley, en los 

casos en que el contratista opte por la terminación anticipada del contrato; deberá dentro de un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir del día siguiente del caso fortuito o 
de fuerza mayor, formular por escrito la solicitud correspondiente, ajustando la documentación 
que la justifique. 

  
ARTICULO 64.- Para los efectos del Artículo 67 de la Ley, las dependencias o 

entidades procederán a la elaboración del finiquito, observando lo siguiente: 
  
I.- El contratista dentro de los quince días naturales siguientes, contados a partir de la 

notificación en que se determine la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato, 
deberá presentar la estimación de finiquito por los trabajos ejecutados y materiales 
suministrados o en proceso de adquisición pendientes de pago, así como el estudio que 
justifique su solicitud para el pago de los gastos no recuperables en que haya incurrido por la 
ejecución total de la asignación aprobada en el ejercicio de que se trate; 

  
II.- Dentro de igual plazo la dependencia o entidad deberá resolver sobre la 

procedencia de la petición, para lo cual se deberá celebrar convenio entre las partes, y 
  
III.- Las dependencias o entidades para realizar el pago a que se refiere este Artículo, 

contarán con un plazo que no podrá exceder de treinta días naturales, a partir de la fecha de la 
firma del convenio a que se refiere la fracción II de este Artículo. 

  
ARTICULO 65.- Las dependencias o entidades para determinar el importe del 

sobrecosto a que se refiere la fracción II, del Artículo 67 de la Ley, seguirán el procedimiento 
siguiente: 

  
I.- Se determinará el importe de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren 

atrasados conforme al programa vigente; 
  
II.- Se determinará el importe de los materiales aceptados por la dependencia y que 

sean parte de los conceptos de trabajo que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, y 

  



III.- Una vez determinado el importe a que se refieren las fracciones que anteceden, 
para obtener el sobrecosto, se procederá a aplicar el factor ajuste de costos actualizado a la 
fecha de la rescisión, a la diferencia que resulte de la resta de los importes obtenidos  en las 
fracciones I y II de este Artículo.  Al resultado deberá agregarse un importe equivalente al diez 
por ciento de los trabajos faltantes de ejecutar. 

  
ARTICULO 66.- En los casos que se determine la suspensión de la obra por parte de 

la dependencia o entidad, girará por escrito al contratista la orden que deberá precisar la fecha 
de inicio de ésta y la de reanudación de los trabajos, plazo que servirá para la modificación al 
programa de ejecución vigente a través del convenio respectivo.  Cuando la suspensión exceda 
el límite establecido por el párrafo sexto, del Artículo 65 de la Ley, el contratista dentro de los 
quince días naturales siguientes, contados a partir de la notificación en que se determine la 
suspensión, deberá presentar un estudio para el pago de una bonificación por tal efecto.  Sin 
perjuicio de que en cada caso específico, no proceda alguno de los siguientes conceptos, el 
estudio deberá incluir: 

  
I.- Las rentas de equipo inactivo o si resulta más barato, los fletes del retiro y regreso 

del mismo a la obra; 
  
II.- La plantilla de veladores, personal de conservación y vigilancia de las instalaciones, 

asignados a las obras durante la suspensión; 
  
III.- Costos de administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones 

del personal técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una función 
específica durante la suspensión, y 

  
IV.- Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demás instalaciones 

de campo. 
  
ARTICULO 67.- Si se trata de suspensión, rescisión por causas no imputables al 

contratista o de una terminación anticipada, los gastos no recuperables serán: 
  
Los gastos no amortizados por concepto de: 
  
I.- La construcción de oficinas, almacenes, bodegas y campamentos en el sitio de los 

trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones pasarán a ser propiedad de la 
dependencia o entidad, salvo que desde las bases de licitación se hubiere previsto otra forma; 

  
II.- Oficinas, almacenes, bodegas o campamentos rentados por el contratista con el 

objeto de atender directamente las necesidades de la obra; 
  
III.- La parte proporcional de los gastos de instalación, montaje y desinstalación de 

plantas de construcción y talleres, que así lo requieran; 
  
IV.- La parte proporcional por concepto de fletes, incluidos todos sus cargos para el 

retiro del equipo de construcción, y 
V.- La parte proporcional del costo de expedición de la garantía de cumplimiento del 

contrato. 
  
ARTICULO 68.- Para la aprobación y pago de los conceptos que se deriven por la 

suspensión, terminación anticipada y rescisión del contrato, así como para el pago de la 
bonificación que se origine por la ampliación del plazo como consecuencia de la forma en que 
se autoricen las inversiones o por la suspensión, el contratista deberá presentar el estudio 
correspondiente dentro del plazo que para cada caso se establezca en el Reglamento. La falta 
de presentación del estudio en el término indicado, producirá la preclusión del derecho para 
reclamar el pago respectivo. 

  
En todos los casos, el contratista deberá acompañar el estudio con el soporte 

documental que acredite su debida comprobación, salvo de aquellos conceptos que se puedan 
determinar con la documentación que sirvió de base para adjudicar el contrato correspondiente. 



  
A los importes que resulten no les será aplicable ningún costo adicional por concepto 

de indirectos, financiamiento ni utilidad. 
  
ARTICULO 69.- La dependencia o entidad, recibirá los trabajos objeto del contrato, 

hasta que sean terminados en su totalidad, constatando que los mismo hubieren sido 
realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

  
El contratista deberá notificar por escrito la terminación de los trabajos a la 

dependencia o entidad, en un plazo no mayor de siete días naturales a partir de la fecha de 
terminación que conste en bitácora, adjuntando la documentación siguiente: 

  
I.- Relación de las estimaciones; 
  
II.- Monto ejercido, y 
  
III.- Créditos a favor o en contra y saldos. 
  
Una vez que la dependencia o entidad haya verificado la terminación de los trabajos, la 

recepción de los mismos se hará dentro de los plazos indicados en el contrato y como máximo 
en el plazo señalado en el Artículo 69 de la Ley, levantándose al efecto el acta respectiva. 

  
Independientemente de lo anterior, la dependencia o entidad efectuará recepción 

parcial de trabajo en los casos que a continuación se detalla, siempre y cuando se satisfagan 
los siguientes requisitos: 

  
I.- Cuando la dependencia o entidad determine suspender los trabajos y lo ejecutado 

se ajuste a lo pactado; 
  
II.- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, pero a juicio de la 

dependencia o entidad contratante existen partes que son identificables y susceptibles de 
utilizarse, podrá pactarse su recepción; en estos casos se levantará el acta correspondiente en 
los términos de la Ley, informando a la Dirección y, en su caso, a Finanzas y a la Secretaría; 

  
III.- Cuando de común acuerdo, la dependencia o entidad y el contratista convengan en 

dar por terminado anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban se liquidarán en la 
forma que las partes convengan conforme a lo establecido en el contrato; 

  
IV.- Cuando la dependencia o entidad rescinda el contrato en los términos de la 

fracción II, del Artículo 67 de la Ley, la recepción parcial quedará a juicio de la dependencia o 
entidad, la que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir, y 

  
V.- Cuando el contratista solicite ante la autoridad administrativa la rescisión del 

contrato y ésta se determine procedente, se acatará lo dispuesto por la resolución 
correspondiente. 

  
En los casos a que se refieren las fracciones I, III, IV y V, se procederá a recibir los 

trabajos de que se trate, dentro de un plazo no mayor al fijado por la Ley, contado a partir de la 
fecha de la determinación o resolución que corresponda, formulándose el acta de entrega-
recepción respectiva. 

  
En todos los casos, el contratista invariablemente deberá otorgar la garantía a que se 

refiere el Artículo 70 de la Ley. 
  
Si al recibirse los trabajos y efectuarse la liquidación correspondiente, existieren 

responsabilidades debidamente comprobadas a cargo del contratista, el importe de las mismas 
se cubrirá con cargo al depósito de garantía al que se refiere el Artículo 44 de la Ley. 

  



ARTICULO 70.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos, 
cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a 
las órdenes de la dependencia o entidad dadas por escrito, ésta ordenará su reparación o 
reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su 
cuenta el contratista sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.  En este 
caso la dependencia o entidad, si lo estima necesario, podrán ordenar la suspensión total o 
parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto 
sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación. 

  
El contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la dependencia o 

entidad o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo 
estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la 
dependencia o entidad o por violación a las leyes y reglamentos aplicables. 

  

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de recepción de los mismos por la dependencia o entidad, ésta ordenará 
su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta el contratista, sin que tenga  
derecho a  retribución por ello. Si el contratista no atendiere los requerimientos de la 
dependencia o entidad, ésta podrá encomendar a un tercero o hacer directamente la 
reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, 
con cargo a la garantía de vicios ocultos del contratista. 

  

  

CAPITULO SEXTO 

DE LA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA 

  
ARTICULO 71.- El acuerdo para la ejecución de las obras por administración directa 

deberá contener como mínimo, la mención de los datos relativos a la autorización de la 
inversión respectiva, el importe total de la obra y monto a disponer para el ejercicio 
correspondiente, la descripción pormenorizada de la obra y las fechas de inicio y terminación 
de los trabajos. 

  
ARTICULO 72.- En la ejecución de las obras por administración directa, bajo ninguna 

circunstancia podrán participar terceros como contratistas, dentro del porcentaje que establece 
el párrafo primero, del Artículo 74 de la Ley, sean cuales fueren las condiciones particulares, 
naturaleza jurídica o modalidades que éstos adopten, incluidos los sindicatos, asociaciones y 
sociedades civiles y demás organizaciones o instituciones similares. 

  
ARTICULO 73.- Las dependencias y entidades, en la ejecución de obras por 

administración directa, podrán utilizar los servicios de terceros en los casos que se requiera 
adquirir equipos, instrumentos y materiales prefabricados  terminados. 

  
ARTICULO 74.- Los programas de ejecución, de utilización de recursos humanos y de 

utilización de maquinaria y equipo de construcción de cada una de las obras que se realicen 
por administración directa, exceptuándose de programas de ejecución a las obras 
contempladas en el Artículo 51 de la Ley, deberán elaborarse conforme a lo siguiente: 

  
I.- El programa de ejecución se desagregará en etapas, conceptos y actividades, 

señalando fecha de iniciación y terminación de cada una de ellas; las cantidades de obra que 
se ejecuten periódicamente, así como sus importes correspondientes y el importe total de la 
producción por semana o mes; 

  
II.- El programa de utilización de recursos humanos, deberá consignar la especialidad, 

categorías, número requerido y percepciones totales por semana o mes. El programa incluirá al 
personal técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los 
trabajos, y  

  



III.- El programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, deberá 
consignar las características del equipo, capacidad, número de unidades y total de horas 
efectivas de utilización, calendarizadas por semana o mes.  La residencia de supervisión a que 
se refiere el Artículo 49 del Reglamento, será responsable directamente de la ejecución, 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y tendrá las mismas obligaciones a que 
se refiere el Artículo mencionado. 

  
Los órganos de control interno de las dependencias y entidades, verificarán que se dé 

estricto cumplimiento a la realización de las acciones señaladas para las obras por 
administración directa.  

  
ARTICULO 75.- El presupuesto de cada una de las obras que se realicen por 

administración directa, será el que resulte de aplicar a las cantidades de trabajo del catálogo de 
conceptos, los costos unitarios analizados y calculados con base en las especificaciones de 
ejecución, normas de calidad de los materiales y procedimientos de construcción previstos.  
Dicho presupuesto se integrará además con los siguientes importes: 

  
I.- De los equipos, mecanismos y accesorios de instalación permanente, los cuales 

incluirán los fletes, maniobras almacenaje y todos aquellos cargos que se requieran para 
transportarlos al sitio de los trabajos; 

  
II.- De las instalaciones de construcción necesarias para la ejecución de los trabajos y, 

en su caso, de su desmantelamiento, así como los fletes y acarreos de la maquinaria y equipo 
de construcción y los seguros correspondientes; 

  
III.- De las Construcciones e instalaciones provisionales destinadas a servicios 

administrativos, médicos recreativos, sanitarios, de capacitación, campamento y comedores 
que se construyan en el sitio de la obra, así como del mobiliario y equipo necesario para éstas; 

  
IV.- De los sueldos, salarios, viáticos o cualquier otra remuneración que reciba el 

personal técnico, administrativo y de servicios encargados directamente en la ejecución de los 
trabajos, de conformidad con el programa de utilización de recursos humanos; 

  
V.- De los equipos de transporte aéreo, marítimo o terrestre, con sus respectivos 

cargos por depreciaciones, combustibles y lubricantes, así como los materiales de consumo en 
oficinas, y 

  
VI.- En Su caso la previsión que por efectos inflacionarios pueda sufrir el presupuesto. 
  
En el presupuesto a que se refiere este Artículo, no podrán incluirse cargos por 

imprevistos, erogaciones adicionales o de índole similar. 
  

  
  

CAPITULO SEPTIMO 

DE LA CONSULTORIA O DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

  
ARTICULO 76.- El Comité de Evaluación Técnica previsto en la fracción III, del 

apartado A, del Artículo 78 de la Ley, estará integrado como mínimo por un representante de la 
Secretaría, por el titular de la dependencia o entidad convocante, por un representante de la 
Dirección, por un representante del Colegio de Profesionistas en el Estado afín a la materia de 
la licitación y, cuando proceda, por un representante de la Cámara que corresponda.  El Comité 
será presidido por el titular de la dependencia o entidad convocante y, la opinión que emita, 
podrá ser considerada por la convocante al elaborar el dictamen que fundamente el fallo. 

  
ARTICULO 77.- En las bases de licitación, la dependencia o entidad al establecer los 

lineamientos del  procedimiento de selección del contratista de servicios profesionales para 
proyectos de obra pública, podrá requerir de los interesados, como mínimo lo siguiente: 

  



I.- Curriculum de la empresa incluyendo aportes tecnológicos y relación de contratos de 
servicios profesionales semejantes al de la convocatoria, celebrados con la Administración 
Pública o con particulares, señalando fechas de ejecución, nombre del cliente o de la persona 
que pueda dar informes al respecto, incluyendo dirección y teléfonos; 

  
II.- Curriculum vitae del personal propuesto para el servicio, incluyendo dirección y 

teléfonos del empleador o cliente, y 
  
III.- Relación de contratos en vigor celebrados con la Administración Pública o con 

particulares, señalando montos ejecutados y por ejecutar y nombre del cliente. 
  
Asimismo, en las propias bases establecerá que la propuesta técnica y económica 

contendrán los documentos y anexos que en seguida se indican, los cuales podrán ser 
aumentados o disminuidos por la convocante, según la complejidad y características del 
servicio. 

  
  
PROPUESTA TECNICA: 
  
I.- El objetivo del servicio, forma de solución del proyecto, descripción y alcance, 

producto esperado y forma de presentación; 
  
II.- Programa de ejecución de los trabajos desagregados en fases o etapas, conceptos 

y actividades, señalando fechas de inicio y terminación, así como las interrupciones programas 
cuando sea el caso; 

  
III.- Programa de utilización de recursos humanos indispensables para el desarrollo del 

servicio, anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas-hombre 
necesarias para su realización por semana o mes, y 

  
IV.- En su caso, programa de utilización del equipo científico preponderante y, en 

general, del requerido para la ejecución del servicio, anotando características, número de 
unidades y total de horas efectivas de utilización, calendarizadas por semana o mes. 

  
PROPUESTA ECONOMICA: 
  
I.- Presupuesto del servicio desagregado en conceptos de trabajo, unidades de 

medición, precios unitarios, importes parciales e importe total propuesto; 
II.- Programa calendarizado de montos de los trabajos desagregados en fases o 

etapas, conceptos y actividades, señalando fechas de inicio y terminación, así como las 
interrupciones programadas cuando sea el caso; 

  
III.- Programa calendarizado de montos de la utilización de recursos humanos 

indispensables para el desarrollo del servicio, anotando especialidad, categoría y número 
requerido, así como las horas-hombre para su realización por semana o mes, y 

  
IV.- En su caso, programa calendarizado con montos, de la utilización del equipo 

científico preponderante y, en general, del requerido para la ejecución del servicio, anotando 
características, número de unidades y total de horas efectivas de utilización, calendarizadas 
por semana o mes. 

  
En las propias bases se establecerá, que en el caso de no llegar a un acuerdo con 

alguno de los licitantes en cuanto a su oferta económica, la dependencia o entidad podrá 
adquirir los derechos del anteproyecto que más se adecue a sus necesidades, pagando los 
gastos no recuperables por los conceptos que señala el apartado A, del Artículo 45 del 
Reglamento. 

  
ARTICULO 78.- La dependencia o entidad convocante elaborará el acta donde se 

haga constar su determinación con respecto a cada uno de los procesos de negociación de la 



propuesta económica y emitirá el fallo de adjudicación al día hábil siguiente en que haya 
llegado a un acuerdo económico con alguno de los licitantes. 

  
ARTICULO 79.- Las dependencias o entidades cuando adjudiquen directamente un 

contrato de consultoría o de servicio profesionales, deberán elaborar un dictamen en el que 
manifiesten las causas que motivaron la adjudicación en favor del seleccionado, indicando el 
importe del contrato que estará respaldado con un presupuesto de los costos debidamente 
analizados con base en los términos de referencia del servicio contratado. 

  
ARTICULO 80.- Los contratos de consultorías o de servicios profesionales, además de 

las estipulaciones que se mencionan en el Artículo 55 de la Ley, deberán incluir como anexos 
integrantes del contrato, según la complejidad y características, lo siguiente: 

  
I.- Los términos de referencia que deberán precisar entre otros, el objetivo del servicio, 

descripción y alcance, especificaciones generales y particulares, servicios y suministros 
proporcionados por la contratante, producto esperado, forma de presentación, así como los 
servicios y suministros proporcionados pro el contratista; 

  
II.- Programa de ejecución de los trabajos desagregados en fases o etapas, conceptos 

y actividades, señalando fechas de inicio y terminación, así como las interrupciones 
programadas cuando se el caso; 

  
III.- Programa de utilización de recursos humanos indispensables para el desarrollo del 

servicio, anotando especialidad, categoría y número requerido, las horas-hombre necesarias 
para su realización calendarizadas por semana o mes, con sus respectivos importes; 

  
IV.- En su caso, programa de utilización del equipo científico preponderante y, en 

general, del requerido para la ejecución del servicio, anotando características, número de 
unidades y total de horas efectivas de utilización, calendarizadas por semana o mes; 

  
V.- Presupuesto del servicio desagregado en conceptos de trabajo, unidades de 

medición, precios unitarios, importes parciales e importe total del contrato, y 
  
VI.- La metodología que se aplicará y las fuentes de información a que recurrirán para 

determinar los índices o relativos que servirán de base para la revisión de los costos de los 
trabajos aún no ejecutados a que se refieren los artículos 62 y 63 de la Ley. 

  
  

TITULO CUARTO 
  

CAPITULO UNICO 
  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
  
ARTICULO 81.- La Secretaría comunicará por oficio circular a la Dirección y a las 

dependencias y entidades del sector, los nombres de los contratistas que se encuentren en los 
supuestos que establece el Artículo 84 de la Ley, a más tardar dentro de los quince días 
naturales siguientes, en que dicte la resolución respectiva. 

  
  

T R A N S I T O R I O S 
  

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

  
ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de la Ley Estatal de Obras 

Públicas, publicado en el Periódico Oficial con fecha 10 de Noviembre de 1986. 
  
ARTICULO TERCERO.- En tanto se expidan las demás disposiciones administrativas 

necesarias para la aplicación de la Ley y del Reglamento, deberán observarse y aplicarse en la 



contratación y ejecución de las obras, las normas administrativas expedidas con anterioridad 
en todo lo que no se opongan al presente Reglamento. 

  
D A D O en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado en la Ciudad de 

Mexicali, Baja California, a los dos días del mes de Abril del año dos mil uno. 
  
De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del Artículo 49 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, mando se imprima y publique, el 
presente Reglamento para su debido cumplimiento y observancia. 

  
EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
LIC. ALEJANDRO GONZALEZ ALCOCER 
RUBRICA 
  
  
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
C.P. JORGE RAMOS 
RUBRICA 
  
  
EL SECRETARIO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO. 
ING. FERNANDO ACEVES SALMON 
RUBRICA  
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